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1.0 GENERALIDADES 

 
1.1 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: 

 

N° OBRA DESCRIPCIÓN 

 

 
01 

 

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN D E L  
C O N D O M I N I O  T I P O  C L U B  S A N  C R I S T O B A L  D E  H U A M A N G A ” 

 
1.2 FINALIDAD 

La finalidad de la intervención es la de restablecer el servicio y/o infraestructura física dañada con una 
infraestructura moderna que vaya a la vanguardia y acorde al mundo financiero. 

 
1.3 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo del presente Procedimiento de Contratación Privado es la contratación de una persona natural y/o 
jurídica, especializada en Proyectos de Edificaciones Urbanas para la Elaboración de Expediente Técnico y la  
Ejecución de la Obra: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONDOMINIO TIPO CLUB SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA”. 

 
1.4 ÁREA USUARIA 

Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga. 
 

 
1.5 MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Se encuentra establecido dentro de los lineamientos establecidos en la entidad. 
 

 
1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente Proyecto se da bajo el sistema de contratación Suma Alzada. 

 Sistema de Suma Alzada para la Ejecución de la Obra. 

 Sistema a Suma Alzada para la Elaboración del Expediente Técnico. 
 

 El costo estimado para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra se calculará a partir del 
presupuesto para cada etapa, el cual estará compuesto por el costo directo, gastos generales, utilidad e 
impuestos, teniendo en cuenta factores como la complejidad del proyecto, el plazo de ejecución, los costos 
administrativos, los costos financieros, los costos de seguro, la inflación proyectada y otros elementos 
relevantes que puedan afectar el presupuesto."    Los valores que se  indica por partica en ejecución son 
referenciales. Pudiendo  modificarse  entre ellos, respetando  el valor ofertado  total.
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1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Concurso Oferta. 

 
1.8 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Para la aprobación administrativa del Expediente técnico por parte del titular de la Entidad o quien haga sus 
veces, se deberá cumplir lo siguiente: 

- Aprobaciones parciales de los expedientes técnicos, por 2 y 3 etapas. 

- Conformidad del Consejo de Administración de la CACSCH. 

 
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo de la elaboración del Expediente Técnico será conforme a lo establecido en los plazos establecidos 
para cada expediente técnico -en días calendarios-, tiempo que no incluye el levantamiento de observaciones. 

El plazo de ejecución de obra es de QUINIENTOS NOVENTA (590) días calendarios. 

En el plazo de 180 días calendarios el Contratista presentará 08 Expedientes Técnicos parciales los que se distribuirán 
por etapas de modo que permitan aprobaciones parciales; y además un (01) Informe Técnico Final que consolide los 
Expedientes Técnicos parciales. 

A continuación, se describen los plazos estipulados para la presentación de los ocho (8) Expedientes técnicos 
Parciales y los informes situacionales de la consultoría de Marketing en la Venta de Lotes: 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 01: HABILITACIONES URBANA CONDOMINIO “SAN CRISTOBAL” 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCION 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura 80 días calendarios 

Etapa 2 
Estructura e Instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas y otros 80 días calendarios 

 
Etapa 3 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
80 días calendarios 

TOTAL 240 DÍAS 
CALENDARIOS 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 02: CENTRO DE CONVENCIONES CORP. 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura 30 días calendarios 

Etapa 2 
Estructura e Instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas y otros 30 días calendarios 

 
Etapa 3 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
60 días calendarios 

TOTAL 120 DÍAS 
CALENDARIOS 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 03: CENTRO COMERCIAL 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura, Estructura e 
Instalaciones eléctricas, sanitarias, 
mecánicas y otros 

60 días calendarios 
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Etapa 2 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
80 días calendarios 

TOTAL 140 DÍAS 
CALENDARIOS 

 

 
 

 
 

EXPEDIENTE TECNICO Nº 04: TOPICO, FARMACIA Y SS.HH “SAN CRISTOBAL” 
 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura, Estructura e 
Instalaciones eléctricas, sanitarias, 
mecánicas y otros 

60 días calendarios 

 
Etapa 2 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
70 días calendarios 

TOTAL 130 DÍAS 
CALENDARIOS 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 05: HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura 20 días calendarios 

Etapa 2 
Estructura e Instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas y otros 40 días calendarios 

 
Etapa 3 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
50 días calendarios 

TOTAL 130 DÍAS 
CALENDARIOS 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 06: PARQUES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura, Estructura e 
Instalaciones eléctricas, sanitarias y otros 

60 días calendarios 

 
Etapa 2 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
70 días calendarios 

TOTAL 130 DÍAS 
CALENDARIOS 

 
EXPEDIENTE TECNICO Nº 07: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CERCO PERIMETRICO 

 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – arquitectura 20 días calendarios 

Etapa 2 Estructura e arquitectura y otros 40 días calendarios 
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Etapa 3 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
55 días calendarios 

TOTAL 115 DÍAS 
CALENDARIOS 

 

EXPEDIENTE TECNICO Nº 08: DEFENSA RIBEREÑA 
 

 
N° OBRA 

 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
ELABORACIÓN 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Etapa 1 Anteproyecto – Distribución y planteamiento 
general de la propuesta técnica 

30 días calendarios 

 
Etapa 2 

Informe Técnico Final: Consolida los 
expedientes técnicos parciales que 
determinará el presupuesto definitivo de 
obra 

 
70 días calendarios 

TOTAL 100 DÍAS 
CALENDARIOS 

 

 

 
CONSULTORIA DE MARKETING Y EVALUACION PARA LA VENTA DE LOTES 

 

PAGOS ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 
PAGOS 

1 1 Propuesta de Plan de trabajo  10.00% 

2 2  Plan de trabajo aprobado 4.86% 

3 3 Informe Situacional 4.73% 

4 4 Informe Situacional 4.73% 

5 5 Informe Situacional 4.73% 

6 6 Informe Situacional 4.73% 

7 7 Informe Situacional 4.73% 

8 8 Informe Situacional 4.73% 

9 9 Informe Situacional 4.73% 

10 10 Informe Situacional 4.73% 

11 11 Informe Situacional 4.73% 

12 12 Informe Situacional 4.73% 

13 13 Informe Situacional 4.73% 

14 14 Informe Situacional 4.73% 

15 15 Informe Situacional 4.73% 

16 16 Informe Situacional 4.73% 

17 17 Informe Situacional 4.73% 

18 18 Informe Situacional 4.73% 

19 19 Informe Situacional 4.73% 

20 20 Informe Situacional                                                                                     4.73% 

 (600 Días)  100.00% 

  
El plazo de ejecución de cada Expediente Técnico Parcial es independiente uno del otro, lo que implica que la 
revisión, observaciones y aprobación de alguno de ellos, no atrasará el inicio de otro. 
 
La revisión, observaciones y aprobación de los Expedientes Técnicos Parciales, por la entidad generarán 
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ampliaciones de plazos el tiempo que dure las mismas. 
 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. Comprende dos fases: 
 
Fase 1: El plazo de inicio para la elaboración de los Expedientes Técnicos parciales, se computa a partir del día 
siguiente que la Entidad notifique al contratista, la designación del inspector o supervisor, desembolso de 
adelanto, entrega de terreno.   
 
Fase 2: Se procede a detallar lo siguiente: 
 
1.10.1 El inicio del plazo de ejecución comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; 
b) Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda; 
c) Que la Entidad entregue al contratista, el adelanto por materiales e insumos, de acuerdo con las bases. 
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra parcial, en caso este haya sido 
modificado. 
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. 
Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días 
contados a partir del día siguiente de la notificación de la aprobación del expediente técnico. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
 
1.10.2 La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en 
los siguientes supuestos: 
a) Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de 
dicho evento. 
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a) o 
b) del numeral 1.10.1, hasta el cumplimiento de estas. 
 
En ambos supuestos, resulta aplicable que la entidad cubra los gastos generales, que se tienen previstos para 
el proyecto. Se precisa que el tiempo que demande a la Entidad, entre la ejecución de las fases 1 y 2, que sirvan 
para la aprobación de los Expedientes Técnicos Parciales, generará igualmente se cubra los gastos generales 
a favor del contratista. 
 
CLÁUSULA DE FENÓMENOS NATURALES E IMPREVISTOS DE FUERZA MAYOR 
 
Debido a los efectos del cambio climático y eventos como el Fenómeno del Niño, se prevé la posibilidad de 
ocurrencia de lluvias, inundaciones, deslizamientos, entre otros fenómenos durante la elaboración del expediente 
técnico y ejecución de la obra. 
Asimismo, se prevé la posibilidad de otros eventos imprevistos de fuerza mayor como pandemias, emergencias 
sanitarias o desastres naturales. 
Si los fenómenos naturales u otros eventos imprevistos de fuerza mayor ocasionan retrasos en el cronograma o 
mayores costos para el cumplimiento del contrato, ambas partes acordarán una ampliación de plazo o 
compensación económica según corresponda. Los fenómenos deberán estar acreditados por las autoridades 
competentes." 

 
1.10 GARANTÍAS Y ADELANTOS 

 
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización  
automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas 
que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de  
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos se regirán de acuerdo con lo establecido en sus directivas de la 
CACSCH. 

 
1.10.1 Garantía de Fiel Cumplimiento: 
 

La Entidad, solicitará que la Empresa Contratista, presente como Garantía de Fiel Cumplimiento del 10%, 
una carta Fianza y/o póliza de caución, o si la Entidad, a solicitud del CONTRATISTA opta como medio 
alternativo la retención del 10% de los pagos mensuales de las valorizaciones, la retención se efectúa 
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durante todo el periodo que dure la ejecución de la obra , con cargo a ser devuelto a la finalización de este, 
todo lo mencionado como Garantía de Fiel Cumplimiento, para la firma de contrato. 
 
Si el contratista participa en Consorcio, la garantía de fiel cumplimiento puede ser entregada por ambas 
empresas o una de ellas y/o por el consorcio en su conjunto, detallado en la promesa de Consorcio. 

 
1.10.2 Adelanto Directo para Elaboración del Proyecto de Expediente técnico y Ejecución de la obra 

 
La Entidad, a solicitud del CONTRATISTA, podrá otorgar un (01) adelanto directo de hasta el Cuarenta por ciento 
(40%) del monto total del Contrato correspondiente a la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de obra. 
Al momento de solicitar el Adelanto Directo, el CONTRATISTA debe entregar la Carta Fianza de Garantía 
y/o pólizas de caución y/o Contrato de Fideicomiso. 
 
Se podrá presentar Cartas fianzas por el monto de pagos fraccionados por concepto de adelanto Directo.  
 
Si el contratista participa en Consorcio, La Garantía, del Adelanto Directo, puede ser entregada por ambas 
empresas o una de ellas y/o por el consorcio en su conjunto.  

 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los 07 días hábiles siguientes a la 
firma del contrato del presente proyecto, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
Fianza y/o póliza de caución y/o fideicomiso o la que la entidad considere a propuesta del contratista. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los cinco (5) días contados a partir del día siguiente de 
recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el Adelanto, no procederá la solicitud. 
 

Fideicomiso de adelanto Directo de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra 

La Entidad puede incorporar la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos 
destinados a la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, 
durante su ejecución, se apliquen exclusivamente al contrato. 

Una vez suscrito el contrato entre el contratista y la Entidad; esta última, tiene un plazo de 07 días hábiles siguientes 
contados desde la fecha de solicitud del adelanto del CONTRATISTA para realizar los trámites correspondientes 
para la constitución del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista poder recibir el adelanto directo, de materiales 
y equipamiento. 

El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la comisión 
de estructuración a favor de a la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. Una 
vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración; y, por su parte, la 
Entidad se responsabiliza por transferir, en dominio fiduciario, el monto del adelanto solicitado al patrimonio 
fideicometido. La Entidad podrá designar al supervisor del contrato e Fidecomiso.  El contratista se encuentra 
obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente y/o alguna empresa y/o 
tercero vinculado al consorcio. La entidad y/o la fiduciaria   podrá designar al supervisor de la cuenta de Fidecomiso. 
Cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, dicho monto es 
transferido al patrimonio fideicometido, de forma total o fraccionado. La empresa que presta los servicios fiduciarios 
deberá ser autorizada por la SBS.  

 

Contrato de fideicomiso  

El contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales, cumple como 
mínimo con los siguientes requisitos:  

a) El fideicomitente y fideicomisario es la entidad contratante.  

b) El contratista participa como interviniente y/o alguna empresa y/o tercero vinculado al consorcio.  

c) Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria, está la designación del supervisor.   

d) El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente sobre sus 
obligaciones de pago frente a la fiduciaria.  

e) El procedimiento para el reemplazo del contratista interviniente, en caso la Entidad resuelva el contrato de 
obra original.  

f) El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario. 

 
1.10.3 Adelanto para Materiales o Insumos para Ejecución de Obra 

La Entidad otorgará Adelantos para materiales o insumos hasta por el (20%) del monto total original del 
Contrato, la prestación consistente en la ejecución de la obra por cada etapa, conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. Los que en ningún caso deberá superar el 
20% del monto total del contrato original correspondiente a la ejecución de la obra. 
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La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco (05) días calendarios previos a la fecha prevista 
en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición por cada etapa, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en 
el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, El Contratista debe solicitar la entrega del  
adelanto en un plazo de (10) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o póliza de caución y/o fideicomiso o la que 
la entidad considere a propuesta del contratista. 

 

Fideicomiso de Adelanto de Materiales:  

La Entidad puede incorporar la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos 
destinados a la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos 
recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente al contrato. 

Una vez suscrito el contrato entre el contratista y la Entidad; esta última, tiene un plazo de 07 días calendarios 
contados desde la fecha de solicitud del adelanto para realizar los trámites correspondientes para la constitución 
del fideicomiso; y, de esta forma, el contratista poder recibir el adelanto directo, de materiales y equipamiento. 

El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista haya cumplido con pagar la comisión 
de estructuración a favor de a la entidad fiduciaria, entendiéndose por constituido a partir de ese momento. Una 
vez constituido el fideicomiso, el contratista se obliga a pagar la comisión de administración; y, por su parte, la 
Entidad se responsabiliza por transferir, en dominio fiduciario, el monto del adelanto solicitado al patrimonio 
fideicometido. 

El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista 
interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es 
asumido por el contratista interviniente.  

Cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, dicho monto es 
transferido al patrimonio fideicometido.  

La empresa que presta los servicios fiduciarios deberá ser autorizada por la SBS.  

 

Contrato de fideicomiso  

El contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales, cumple como 
mínimo con los siguientes requisitos:  

a) El fideicomitente y fideicomisario es la entidad contratante.  

b) El contratista participa como interviniente y/o alguna empresa y/o tercero vinculado al consorcio.  

c) Dentro de las obligaciones de la sociedad fiduciaria, está la designación del supervisor.  

d) El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente sobre sus 
obligaciones de pago frente a la fiduciaria.  

e) El procedimiento para el reemplazo del contratista interviniente, en caso la Entidad resuelva el contrato de 
obra original.  

f) El procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario. 

 

 
1.11 NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

En caso sea necesario, la Entidad podrá notificar algún acto técnico – administrativo por correo electrónico. 

Para lo cual, el postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá presentar su dirección   del 
correo electrónico, el cual, deberá tener activo durante la vigencia del contrato, bajo ningún aspecto se 
considerará el acuse del email recepcionado, como para valido, sólo se considerará la versión impresa del 
email enviado. 

 
1.12 DIRECCIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio de notificación, 
durante la ejecución del contrato, ubicado en la ciudad de Ayacucho. 

 
1.13 BASE LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA 

 
1.14.1 Reglamento de la CACSCH y supletoriamente: 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. 

 Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO- Indices Unificados de Precios de la Construcción. 
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1.14 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 

UBICACIÓN 

 
Dirección : Fundo Lagunilla. 
Distrito : Pacaycasa 
Provincia : Huamanga 
Departamento : Ayacucho 

Nombre del Proyecto : “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE 
LA CONSTRUCCIÓN DEL  CONDOMINIO TIPO CLUB SAN CRISTOBAL 
DE HUAMANGA”. 

 

2.0 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: “ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN D E L  CONDOMINIO TIPO CLUB SAN 
CRISTOBAL DE HUAMANGA” 

 
2.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
2.1.1 Información para la elaboración del expediente técnico 

La elaboración del Expediente Técnico se realizará tomando como referencia la propuesta técnica. 

 
2.1.2 Descripción General del Sistema Actual y Proyectado 

 
2.2 ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO 

 

El Expediente Técnico se formulará mediante el sistema de ejecución por etapas, considerando entregas  
parciales a nivel definitivo (de acuerdo con el alcance señalado en el rubro: “Contenido Mínimo del Expediente 
Técnico” y en condiciones que permitan su inmediata ejecución luego de su aprobación por la Entidad. 

 
El expediente técnico, se formulará tomando como partida la propuesta técnica de edificación planteada por un  
consultor: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL 
CONDOMINIO TIPO CLUB SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA”. 

 
El expediente técnico por etapas (obra) se elaborará a nivel de detalle de ejecución de obra; por lo que deberán  
contemplar diseños definitivos a nivel de obra, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de todo 
lo que en ella está previsto. 

 
El expediente técnico por etapas (obra), deberá considerar planteamientos que faciliten su operación y reduzcan 
al mínimo las necesidades de mantenimiento, garantizando a su vez la sostenibilidad de lo ejecutado; en ese 
sentido se debe prever la elaboración de manuales de operación y mantenimiento de lo ejecutado, los mismos que 
serán proporcionados a la recepción de la obra. 

 
La descripción de los alcances de los servicios que se indican en los presentes términos de referencia, NO SON 
LIMITATIVOS. EL CONTRATISTA, para alcanzar los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, 
pero no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los 
presentes Términos de Referencia. 

 
El desarrollo del Proyecto y la Obra contemplará entre otros, los diseños, construcción, instalación, 

implementación, puesta en funcionamiento al 100% y pruebas de todos los elementos y dispositivos instalados. 

Se tiene que realizar como mínimo las siguientes actividades: 

 Elaboración del Proyecto: Expedientes Técnicos parciales y Expediente Técnico Final 

 Coordinación con la Entidad. Explicación del proyecto. 

 Coordinación y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad Distrital 

de Pacaycasa y otras Entidades. 

 Trabajos preliminares. 

 Movimiento de tierras (excavaciones, relleno y compactado de, entibado metálico en ambas 

caras y eliminación de desmonte). 
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Durante la etapa de ejecución de la obra, los sistemas existentes de agua potable y alcantarillado por ningún motivo 

deben quedar fuera de servicio, excepto en los trabajos puntuales de empalmes a las líneas existentes los cuales 

serán programados y ejecutados posteriormente a la instalación de la tubería, previa aprobación por parte de la 

empresa encargada de la administración del servicio de edificaciones, por lo que debe mantenerse la continuidad 

del alcantarillado a los sistemas existentes de la localidad que se sirve de esta red. 

Durante la etapa de ejecución de la obra, deberá cumplirse con lo estipulado en las Normas Técnicas Peruana, 

el Reglamento Nacional de Edificaciones en sus versiones vigentes y toda norma específica de Edificaciones 

Urbanas vigente. 

Deberá mantenerse un sistema de seguridad en todo momento, cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento 

de Seguridad en el Trabajo, así como en la normatividad vigente. 

Las actividades indicadas para el desarrollo del proyecto corresponden a actividades mínimas y de ser el caso 

deberán ser ratificados o podrán ser reajustados por el CONTRATISTA al momento de presentar el Plan de 

Trabajo por cada expediente técnico parcial, de modo que garantice su culminación y aprobación dentro de 

los plazos establecidos en el ítem 1.10; así mismo, la programación de la elaboración de expediente técnico 

presentada en su Plan de Trabajo, deberá permitir iniciar las obras y efectuar las entregas parciales de obra. 

 
2.3 DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Para el óptimo desarrollo del proyecto, se ejecutarán como mínimo las siguientes actividades: 

 
2.3.1 Coordinación con Empresas de Servicio y Otras Entidades: 

Coordinar con la Municipalidad Distrital de Pacaycasa y otras entidades cuyas instalaciones puedan afectar 

o verse afectados con las obras propuestas, así como para la afectación al tránsito peatonal y/o vehicular. 

Coordinación y pago de derechos por utilización de vías (de ser necesario) con la Autoridad Competente. 

Solicitar a la Municipalidad Distrital de Pacaycasa, la disponibilidad de áreas a utilizar, debiendo coordinar 

también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área  

en donde se ejecutará la obra. 

 
2.3.2 Planteamiento Técnico 

El contratista, desarrollará su alternativa propuesta en función a los planteamientos preliminares de la 

CACSCH, pudiendo ésta ser enriquecida con aportes y/o observaciones de estas, previa a la suscripción del 

contrato respectivo y referidas a aspectos relativos a optimizar la solución técnico - económica del 

proyecto; entre las que se estudiarán la mejor arquitectura de distribución y funcionabilidad del proyecto y los 

cálculos de los diseños de la obra propuesta. 

 
2.3.3 Estudio Topográfico 

Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto en cada etapa, para 

lo cual el Contratista deberá verificar y complementar la planimetría existente donde se presenta el trazado  

urbano, los mismos que serán adquiridos por el Contratista y transferidos al CACSCH a la terminación del 

Estudio. 

En los planos de planimetría, el Contratista mostrará la ubicación de los componentes a intervenir, realizando 

las verificaciones necesarias para confirmar su ubicación. 

Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital, los levantamientos topográficos se 

efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a 

escala: 

 
2.3.4 Estudio de Mecánica de Suelos y/o Geotecnia 

Los estudios de mecánica de suelos y geotecnia se harán de acuerdo con la Norma Técnica de Edificación 

E - 050 Suelos y Cimentaciones (2006) y la Norma Técnica E-030 Diseño Sismo Resistente (2016); 

comprende la ejecución de trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la presentación de resultados 

con el correspondiente Informe Técnico. Los ensayos serán ejecutados en un laboratorio que cuente con  

acreditación o en Instituciones que cuenten con laboratorios debidamente acreditados; los resultados serán  

firmados por el técnico especialista que realizó los ensayos y por el responsable técnico del laboratorio. 
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Se requerirá un informe técnico por cada etapa (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio 

de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno de modo que se determine los datos 

necesarios para los diseños de instalación, la clase tipo y material de la tubería y el diseño de las estructuras.  

Básicamente deben comprender: 

 Ejecución de calicatas exploratorias en el predio a ejecutar. 

 Capacidad portante del terreno en aquellas zonas en los que se localizarán las estructuras del sistema 
a las profundidades de cimentación prevista. 

 Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. 
 Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de protección adecuadas para 

cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras. 

 
El Estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo 
encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las 
profundidades requeridas; indicando el nivel de capa freática de darse el caso. 

 
Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas en los alrededores de las 

estructuras proyectadas. 

 

 Una (01) calicata localizada en el eje de la estructura. 

 Dos (02) calicatas diametralmente opuestas en la proyección del perímetro de la estructura. 

 
2.3.5 Diseño Estructural 

Se deberá diseñar, a nivel de obra, la infraestructura de acuerdo con la arquitectura e instalaciones 

electromecánicas. 

Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo  

estructural. 

 
2.3.6 Diseño de Señalización y Plan de Desvío de ser el caso. 

El Contratista desarrollará un plan de desvió de ser necesario cuando se realice la demolición y eliminación del 

material excedente con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos con la finalidad de detectar  y 

evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de la obra que permita 

sustentar las soluciones temporales de tráfico (vehicular y peatonal). 

 
2.3.7 Aspectos de la Disponibilidad de Terreno 

La disponibilidad y edificaciones físico legal de los terrenos que se requieren para el proyecto está a cargo 

de la CACSCH, previa identificación por parte del Contratista en coordinación con la Municipalidad  

Distrital de Pacaycasa y la gestión ante esta Entidad, estará a cargo del Contratista (Licencias de 

Construcción y otros) 

 
 

2.3.8 Metrados y Especificaciones 

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida. 

Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose  

planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. 

Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentación y 

descripción del proceso constructivo. 

Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios que 

deberá realizar el contratista durante la elaboración del proyecto, ejecución y recepción de la obra. 

Se deberá incluir el presupuesto de obra de acuerdo con las partidas de metrados y especificaciones 

técnicas. 

 
2.3.9 Programación de la Obra por Etapas 

Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando 

el Software de Microsoft Project 2016 o versión superior, presentando en el Diagrama Gantt, PERT y el 

Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el 
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suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. La programación deberá entregarse impresa y 

en versión digital para su revisión. 

 

El Contratista presentará el Cronograma Valorizado de Obra por Etapas detallado de todas las actividades 

inherentes al proyecto y el Cronograma de Desembolso por Etapas, los cuales deberán ser aprobados por 

el inspector o supervisor, según corresponda. 

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias,  

autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programando 

oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 

 
2.3.10 Contenido Mínimo del expediente técnico: 

Se elaborará el expediente técnico por etapa que permita la ejecución de la obra y deberá contener  

mínimamente con la siguiente documentación: 

 Resumen Ejecutivo o Ficha Técnica 

 Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrá el área del terreno, tipo de obra, cuadro de áreas, 

metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros, Memoria Descriptiva de la zona a intervenir. 

 Memoria Descriptiva de Estructuras y memoria de cálculo de Estructuras 

 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y memoria de cálculo 

 Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias y memoria de cálculo 

 Memoria Descriptiva sustentatoria de Seguridad, indicando el cálculo de evacuación máxima de 

demanda y otros 

 Planos a color de Señalética y Seguridad según INDECI. 

 Planos de Evacuación y Seguridad, en los que se identificaran rutas, flujos, capacidad del local y 

zonas de seguridad según INDECI. 

 Relación de láminas. 

 Plano en AutoCAD 2010 

 Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02). 

 Cuadro Comparativo entre Costos del Perfil de Inversión y Costos del Expediente Técnico, e 

informe respectivo sustentando las posibles diferencias, de ser el caso. 

 Hoja de consolidado del Presupuesto. 

 Hoja Resumen 

 Cuadro de Desembolsos 

 Calendario de avance de obra valorizado 

 Desagregado de Gastos Generales y Utilidad según índice de precios unificados de la construcción- 
CAPECO – Cámara peruana de la construcción.  

 Presupuesto por especialidad y por componente en S10 y en Excel (Fisico y digital). 

 Listado de insumos por especialidad. 

 Formulas polinómicas por especialidad. 

 Análisis de precio Unitarios por especialidad (con sustento de precios de materiales). 

 Planilla General de Metrados por Especialidad. 

 Resúmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de la forma ordenada que 

permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas, (Norma de Control 600.03) 

 Informe de Vulnerabilidad. 

 Ficha Técnica. 

 Estudio de Impacto Ambiental adjuntando la certificación ambiental. 

 Estudio de Suelos 

 Levantamiento Topográfico 

 Tenencia Legal 

 Panel Fotográfico 

 Perfil de Proyecto de Inversión 

 
Además, deberá presentar: 

PERSPECTIVA 3D: En lo que respecta a la presentación se incluirán dos perspectivas 3D, 06 vistas 

interiores de los ambientes más importantes y 04 vistas exteriores, en imagen JPG. 

RECORRIDO VIRTUAL: de los espacios interiores y exteriores, con un mínimo de 02 minutos. 
Maqueta Detallada: en escala 1:200 y en material cartón y acabados a color con las características 
detalladas en los archivos proporcionados por el Arquitecto proyectista, la base será en tablero MDF 
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adecuadamente reforzado con bastidores de madera, protegida con una cúpula acrílica rígida y transparente  
fijada en la base. 

Para el caso del Informe Técnico Final, además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Recopilación y consolidación de los expedientes técnicos parciales (por etapa) aprobados con la  

documentación mínima requerida antes mencionada. 

Los montos de ejecución por expediente son referenciales, Siendo la función principal 

de la primera etapa de Elaboración de los expedientes técnicos definir los valores de 

cada componente.  

 

 

 
 

 

DESCRIPCION 

 
 

Expediente 
Técnico 

 

 

Obra 

Consultoría de 
Marketing y 
evaluación 

para la Venta 
de Lotes 

HABILITACIONES URBANA CONDOMINIO “SAN 
CRISTOBAL” PISTAS Y VEREDAS, SISTEMA DE 
CAPTACION, ALCANTARILLADO, AGUA 
POTABLE, TANQUE ELEVADO Y SISTEMAS DE 
ENERGIA ELECTRICA 

 
 
 
 
 
 

2’105,264.84 

 
 

24’706,458.10 

 
 
 
 
 

 

550,000.00 

CENTRO DE CONVENCIONES CORP. 8’821,364.72 
CENTRO COMERCIAL 4’477,546.98 
TÓPICO Y FARMACIA “SAN CRISTOBAL” 967,003.68 
HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS 4’377,727.45 
PARQUES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS 3’394,634.23 
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CERCO 
PERIMETRICO 

3’100,000.00 

DEFENSA RIBEREÑA 2’500,000.00 

TOTAL, DEL VALOR REFERENCIAL (ET + Obra + CMEVL) S  /.     55´000,000.00                            
55’000,000.00  

 

 

Valor Referencial (VR) Límite Inferior 

S/ 55’000,000.00 

Cincuenta y Cinco Millones de 

Soles 

S/ 49’500,000.00 

Cuarenta y Nueve Millones 

Quinientos Mil de Soles 

De la presentación de los Expedientes Técnicos Parciales y Final: PRIMERA ENTREGA 

Informe técnico inicial, estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, avance de anteproyecto 

arquitectónico, los entregables se realizarán de acuerdo al porcentaje de avance acumulado y de acuerdo al 

cronograma presentado. 
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A. INFORME TÉCNICO INICIAL – INSPECCIÓN OCULAR 

La firma Consultora a través de su equipo profesional realizará el reconocimiento de campo inicial que 

permitirá conocer las condiciones reales del área a intervenir, recogiendo la información necesaria para 

desarrollar el Anteproyecto Arquitectónico. 

Asimismo, deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto por el jefe de Proyecto Arquitecto, Ingeniero Civil 

especialista en estructuras, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Civil especialista en 

Metrados y Presupuesto y Arquitecto o Ingeniero especialista en Seguridad, Ingeniero Electromecánico. 

Adjunto al Informe Técnico, la firma Consultor deberá presentar el documento de ingreso (cargo) solicitando 

la Factibilidad de servicios y el punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria correspondiente. 

El Ingeniero Eléctrico, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad a la Empresa 

Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del sector. Debiendo coordinar y presentar la  

información de acuerdo con los requisitos exigidos por cada EPS. En esta etapa deberá adjuntarse al informe 

inicial, el documento de ingreso (cargo) solicitando la factibilidad de servicios correspondiente. 

El Ingeniero Sanitario, es el responsable de preparar el proyecto de pedido de factibilidad de servicios del  

suministro de agua y alcantarillado, a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) o a la entidad competente del 

sector. Debiendo coordinar y presentar la información de acuerdo con los requisitos exigidos por la EPS.  En 

esta etapa deberá adjuntarse el documento de ingreso (cargo) solicitando la Factibilidad de servicios 

correspondiente. 

B. ESTUDIOS BÁSICOS 

Estudio de Mecánica de Suelos 

Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Títulos, Normas y Anexos, debiendo   

presentar (según los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones). 

Levantamiento Topográfico y Arquitectónico 

Se debe ejecutar el levantamiento topográfico del terreno y su entorno. 

C. ANTEPROYECTO 

La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios y volumétricos acordes con la categoría de 

infraestructuras que corresponda al proyecto (Habilitación, Salud, Hospedaje, Vivienda, etc.); asimismo, 

deberá Integrarse dentro de la modernidad, al entorno y contexto geográfico. 

Para la revisión y aprobación correspondiente, se presentará los siguientes documentos: 

Certificado de Parámetros Urbanísticos 

Licencias de Edificación y Demoliciones.  

Ayuda Memoria. 

Memoria Descriptiva general del anteproyecto, indicando propuesta de acabados.  

Cuadro comparativo de metas y áreas del proyecto y de las metas establecidas en el Perfil. 

Levantamiento Arquitectónico de las edificaciones existentes, señalando las construcciones a demoler, 

1.00 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "SAN CRISTOBAL" MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

1.10    ESTUDIOS GENERALES 17.31% 55.68% 17.61% 7.56% 1.84%

1.20    HABILITACION URBANA CONDOMINIO "SAN CRISTOBAL" 0.21% 0.56% 25.62% 25.56% 16.35% 10.45% 18.91% 2.35%

1.30    CENTRO DE CONVENCIONES 35.87% 43.66% 19.39% 1.08% 0.00% 0.00%

1.40    CENTRO COMERCIAL 9.42% 33.65% 41.50% 14.81% 0.62%

1.50    TOPICO, FARMACIA Y SS.HH. "SAN CRISTOBAL" 1.73% 26.44% 55.27% 15.46% 1.10%

1.60    HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS 1.98% 20.08% 46.53% 30.45% 0.97%

1.70    PARQUES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS 1.98% 18.78% 46.59% 31.40% 1.26%

1.80    SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CERCO PERIMÉTRICO 16.19% 41.41% 41.17% 1.22%

1.90    DEFENSA RIBEREÑA 18.03% 20.49% 54.00% 7.48%

2.91% 8.81% 18.32% 21.46% 18.57% 16.67% 12.15% 1.12%

2.91% 11.72% 30.03% 51.49% 70.06% 86.73% 98.88% 100.00%

4ENTREGABLES

PAGOS 40% 40% 20%

PROCENTAJE DE AVANCE POR MES

PROCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO

1 2 3
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remodelar, u otro que corresponda a escala 1:100 o 1:200, según corresponda. 

Programación Arquitectónica 

Anteproyecto Arquitectónico: 

- Planos de Distribución Arquitectónica (Todos los niveles) 

- Cortes (mínimo 02 por cada edificación) 

- Elevaciones (Todas las fachadas) 

Plano de Localización y Ubicación de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10000, según 

corresponda. 

Plano con la verificación de medidas (superposición de planos) entre el perímetro registral y el perímetro  

topográfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientación, debidamente comentado al existir o 

no discrepancias entre la medidas perimétricas y linderos. 

10 perspectivas en 3D que contemplen la volumetría existente y la volumetría nueva, cuya propuesta 

arquitectónica se integre, de las cuales también se visualice vistas interiores de los espacios 

de mayor jerarquía. 

La presentación contendrá, un original (01) más una copia y el archivo digital de la forma siguiente: 

Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete entregado por la entidad y a pie de página 

los datos de la firma consultora. La documentación deberá estar sellada y firmada por el profesional 

responsable y el representante legal de la firma Consultora en cada una de sus hojas. 

Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1, sellados y firmados por el Profesional Responsable 

y el representante legal de la firma Consultora. Estos elementos serán presentados de acuerdo con el 

formato establecido. 

La Gerencia General a través de la Comisión Revisora de la CACSCH, revisará el Anteproyecto 

Arquitectónico. Una vez obtenida la calificación de CONFORME del presente entregable, se podrá iniciar la 

elaboración del proyecto integral de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias y eléctricas. Dicha  

revisión, la ejecutará los profesionales revisores, nombrados para tal fin. 

Proyecto Integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, 

debidamente compatibilizado, que incluyan los planos de obra, memoria descriptiva, memorias de cálculo,  

especificaciones técnicas de todas las especialidades, así como los metrados de los proyectos de sanitarias, 

eléctricas. Factibilidad del servicio y punto de diseño eléctrico otorgado por la concesionaria 

correspondiente, factibilidad de servicios del suministro de agua y alcantarillado otorgado por la   

concesionaria correspondiente. 

El Arquitecto, es el responsable del Diseño del proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a las metas 

definidas por la CACSCH, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las  

dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, 

los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos exigibles para edificar en el  

inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas de accesibilidad y de seguridad.  

Plano de Localización y Ubicación de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000, según 

corresponda. 

Plano de Distribución General a escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), indicando inicio de trazado, BM, 

cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar 

indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones,  

especificación de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto. 

Plano de Cortes a escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), en que se especifique todos los acabados.  

Plano de Elevaciones a escala 1/100 o 1/200 (según corresponda) de todas las fachadas de la edificación, en 

que se especifique todos los acabados. 

Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100 o 1/200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas 

y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc. 

Planos de módulos: Corresponde a planos de desarrollo y detalles de planos de obra (Escala 1/50, 1/20, etc.) 

de módulos que agrupan habitaciones, que deberán contener nombre de los departamentos, ejes, cotas, 

niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y cuadro de áreas 

techada del módulo, diferenciado por pisos. Planos de Distribución de Equipamiento, (Escala 1:75 o 1/50), 
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donde se muestre la distribución de todo el equipamiento, señalando los nombres de cada equipo utilizado, los 

mismos que serán listados en un Cuadro Leyenda en la lámina. 

Plano de Intervenciones, en escala 1/100 o 1/200 (según corresponda), indicando claramente los muros a  

demoler, los muros nuevos a construir, los elementos a desmontar, etc. 

Plano de señalización, evacuación (indicando la ubicación de mobiliario y equipos) y plan de seguridad del 

proyecto arquitectónico, según las Normas de seguridad establecidas por INDECI. Los planos de evacuación 

y seguridad se realizarán a escala conveniente, y llevarán la denominación EVS, en el que se identificarán  

rutas, flujos, capacidad del local y zonas de seguridad. Las rutas de evacuación se presentarán con líneas  

continuas y a colores, utilizando letras o números que indicarán la capacidad por ruta y la capacidad total 

del local. Planos de luces de emergencia y señalética de seguridad, con Memorias descriptivas sustentatoria, 

indicando el cálculo de evacuación máxima de demanda y otros. 

Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como mínimo, los  

detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y coberturas, cuadro de acabados, baños, vestidores, 

escaleras, rampas, cielo rasos, cajas de ascensores, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras bancas,  

sardineles, etc.), elementos de Evacuación pluvial (canaletas, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que 

permita comprender las características de los elementos constructivos que serán considerados en la obra. 

Programación arquitectónica actualizada. 

Será responsabilidad del especialista estructural, determinar el diseño de todos los elementos estructurales 

que comprende la obras nuevas tanto para los módulos, como para las obras exteriores (cercos perimétricos,  

muros de contención, portadas de ingreso, cisterna, etc.), tomando como información básica los estudios de 

mecánica de suelos y levantamiento topográfico, debiendo definir que alternativa de cimentación más idónea  

a utilizar, determinando las profundidades de cimentación de los módulos, el tipo de cemento a utilizar, si  

hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá dar a la subrasante de 

pavimento de acceso peatonal y vehicular, de acuerdo a las exigencias del Estudio de Suelos. Sobre la base  

de la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural, se procederá a elaborar los 

Proyectos de Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de las edificaciones que lo requieran, asimismo se  

contemplaran partidas de seguridad, calzaduras de cimentaciones adyacentes, apuntalamientos a las zonas  

de trabajo, recomendaciones necesarias indicando proceso constructivo a seguir para garantizar la 

estabilidad de las estructuras. En todo momento se deberá coordinar con los diferentes especialistas del 

proyecto, para el que el diseño estructural vaya acorde con las necesidades de estos. 

El Ingeniero Estructural deberá también preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de  

computadora para el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinarán las solicitaciones  

máximas por análisis de gravedad y sísmicas que se presentarán en la estructura de acuerdo con las normas  

vigentes. Como resultado de este análisis, se determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser  

menores que los umbrales permitidos por la Norma Sísmica E030. El cuadro de resumen de los resultados 

obtenidos por el análisis sísmico deberá colocarse en la lámina de cimentaciones de cada edificación 

respectiva. 

La presentación de planos estructurales deberá sustentarse mediante memorias de cálculo, de omitirse 

dicha exigencia será calificada como no valido e improcedente su evaluación. 

Será responsabilidad del especialista electricista determinar el adecuado sistema eléctrico y de 

comunicaciones correspondiente. Determinar el sistema de acometida, alimentadores a tableros, diseño de 

iluminación exterior e interior, sistema de protección de puesta a tierra, sistema de protección contra 

sobretensiones ante la posible ocurrencia de fenómenos naturales (pararrayos, dispositivos contra 

sobretensiones). Instalaciones eléctricas interiores (alumbrado, tomacorriente y fuerza). 

Asimismo, será de su responsabilidad determinar la distribución de equipos autónomos para alumbrado de  

emergencia en los ambientes que lo requieran para mantener la seguridad y prever la evacuación, diseño 

del sistema de alarma contraincendios, detectores de humo, central de alarma contra incendios, los cuales  

deberán estar interconectados entre pabellones existentes y nuevos. 

Sera responsabilidad también del Ingeniero Electricista, el diseño adecuado de ductería de instalación de 

comunicaciones: Planta externa de ductos, buzones cajas de paso para los sistemas de Voz y Data,  

telefónico (internos y externos), parlantes, perifoneo, TV Video. 

Así como presentar la Memoria Descriptiva, memoria de cálculo, metrados y especificaciones técnicas de 

los materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando cotizaciones de estos, también será responsable  

de la elaboración del Proyecto de Media Tensión en caso de requerirse. 

Será responsabilidad del especialista sanitario, evaluar y determinar las necesidades de suministro de agua y 
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el diseño del sistema correspondiente debiendo considerar el diseño integral de las redes de 

abastecimiento de agua y descarga final de desagüe, el adecuado funcionamiento de las redes, tanto 

exterior como interior, determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede   

protegida ante las lluvias. Asimismo, deberá definir la acometida de agua las salidas de desagüe, cuando 

existan redes públicas, debiendo para ello solicitar la información necesaria a las entidades prestadoras 

de este servicio (Factibilidad de servicio), estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe deberán estar 

indicadas en los planos generales y en la memoria descriptiva para que sean ejecutadas por la entidad 

que administra estos servicios públicos, en caso de no existir redes públicas de desagüe, deberá plantear la 

mejor alternativa de solución, ya sea esta con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes, contando 

con las autorizaciones sanitarias emitidas por las entidades correspondientes. 

Será su responsabilidad también la presentación de la Memoria Descriptiva, de la especialidad, memoria de  

cálculo, metrados y especificaciones técnicas de los materiales, equipos y dispositivos a emplear adjuntando 

cotizaciones de estos. Así como la presentación del documento otorgado por la concesionaria respectiva  

otorgando la Factibilidad de servicio del suministro de agua y alcantarillado. 

La firma Consultora deberá presentar en esta etapa el documento extendido por la Concesionaria otorgando 

la factibilidad de servicios y punto de diseño eléctrico. Factibilidad del servicio del suministro de agua y 

alcantarillado. 

La firma Consultora juntamente con su equipo serán los responsables de realizar la compatibilización de 

todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la documentación técnica  

que forma parte del Estudio Definitivo, luego de lo cual se procederán a entregar a la CACSCH para la 

revisión de los proyectos de las especialidades debidamente compatibilizados. 

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL, así 

como la presentación de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas de 

todas las especialidades, así como los metrados de los proyectos de sanitarias y eléctricas, para la  

revisión integral por parte de los especialistas. Los derechos y responsabilidades de los proyectistas están 

debidamente estipulados en el Capítulo III de la Norma G 030 del RNE. 

Estructuras: 

Específicos: 

Los Planos estructurales deberán reflejar de manera integral todas las metas del proyecto arquitectónicas. 

Planos específicos de cimentación, columnas, vigas, losas de entrepiso, detalles a una escala conveniente 

1/25, 1/50, de todos los módulos que conforman el proyecto de acuerdo con normas vigentes. 

Instalación Eléctrica. 

Plano de módulos a escala 1/50 y plano de redes generales a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica y 

alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero  

general (T.G.), cálculo justificativo de la máxima demanda, cajas de pase, postes de alumbrado exterior, 

ductería para la red de data, ductería para TV y otros (planos de detalle constructivo). 

Instalación Sanitaria. 

Plano de módulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria exterior a escala 1/200, con indicación de la red 

de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red 

pública, drenaje, etc. Detalles típicos, ubicación de Cisterna y Tanque Elevado y otros (plano de detalle 

constructivos). Así mismo se planteará el sistema contra incendios en caso sea necesario según NFPA. En 

caso de no existir redes públicas de desagüe, deberá plantear la mejor alternativa de solución, ya sea esta 

con sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes, contando con las autorizaciones sanitarias emitidas 

por las entidades correspondientes. 

Planos básicos y de detalles por cada especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/100, 1/25, 1/10, 1/5, 1/2 y otras 

que se consideren, previa coordinación con la Entidad. 

La presentación contendrá, un original (01) más una copia y el archivo digital de la forma siguiente: 

Documentos escritos en papel bond color blanco con membrete del consultor, tamaño A-4, sellados y 

firmados por el profesional en cada una de sus hojas. 

Planos presentados en papel bond lámina tamaño A1, sellados y firmados por el Profesional Responsable, 

estos elementos serán presentados de acuerdo con el formato establecido. 

La CACSCH a través de la Comisión Revisora revisará el proyecto integral en todas las especialidades y emitirá 
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las Actas de Revisión respectivas, con la calificación, una vez declarado CONFORME se iniciará la 

elaboración de los metrados y la entrega del Expediente Técnico completo. Dicha revisión la ejecutaran los 

profesionales revisores nombrados para tal fin. 

 

Estudios Definitivos Completo y Compatibilizado Incluyendo Metrados Presupuestos, Perspectiva y  

Recorrido Virtual, Maqueta, Especificaciones Técnicas para Adquisición de Módulos de Mobiliario, Términos  

de Referencia Para Capacitación. 

Una vez recibida la conformidad del proyecto integral, se procederá a la elaboración de los metrados, 

sustento de metrados y presupuestos y toda documentación que complementen la obtención del Estudio  

Definitivo completo. 

Los metrados del proyecto integral (módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauración, sustitución, 

reforzamiento, rehabilitación y/o demolición), deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo con las 

Normas vigentes y en coordinación con los proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento 

de metrados respectiva. 

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaborarán los presupuestos por  

componentes: módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauración, sustitución, reforzamiento,  

rehabilitación y/o demolición, tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios  

proporcionada por la Entidad y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales  

responsables del Expediente Técnico, debiendo presentar por especialidad y por componente: Planilla 

General de metrados, sustento de metrados, presupuestos, análisis de precios unitarios, cotizaciones, 

relación de materiales, Fórmulas Polinómicas, Consolidado del Presupuesto, Resumen del Presupuesto, 

Cuadro de  Desembolsos, Calendario de Avance de Obra valorizado, Desagregado de Gastos Generales 

y Utilidad, entre otros, que formarán parte del Expediente Técnico. 

Culminados los metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre los 

documentos que conforman el Expediente Técnico, a fin de que la Entidad proceda a la revisión y  

conformidad de estos, quedando así apto para la entrega definitiva. En ese sentido, es posible complementar  

aquellas Especificaciones Técnicas que fueron obviadas por error involuntario en las etapas previas. 

Al menos cinco (05) vistas 3D de exteriores e interiores, y recorrido virtual del proyecto final.  

De establecer el Ministerio de Cultura la existencia de restos arqueológicos en el área de intervención, la firma 

consultora deberá considerar dentro de los gastos generales del presupuesto de obra, los costos 

referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueológicos, elaborado por un profesional especialista. 

La Memoria Descriptiva, Estudios básicos, planilla de metrados, análisis de precios unitarios, 
presupuesto base, fórmulas polinómicas, cronograma de actividades, ejecución de obra y de 
desembolsos, disposiciones específicas, especificaciones técnicas, catálogos y planos, se presentarán 
además de lo anterior, en CD o DVD o USB o cualquier otro medio magnético, en los programas Word versión 
2016 o versión superior, Excel 2016 o versión superior, , Microsoft Project 2016 o versión superior y los 
planos digitalizados en AutoCAD 2016 o versión superior para Windows 8 o versión superior. 

Nota 01- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico parcial y final deberá estar firmado 

por el jefe de Proyecto y el Ingeniero Especialista responsable de su elaboración. 

Nota 02- En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta 

propuesta y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas serán 

autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y el área usuaria; en el mismo sentido, cuando 

se requiera prescindir de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, éstas  

serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y del área usuaria. Lo señalado 

precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra. 

Nota 03- los gastos generales para considerar en el expediente técnico para la ejecución 

de la obra tendrán en consideración la naturaleza del proyecto y su complejidad, siendo 

estos factores directos en la variación del porcentaje a causa del personal especialista 

clave y no claves necesarios para llevar a cabo el objeto de la contratación. 

Por otro lado, el valor y porcentaje de la utilidad respecto al costo directo de la obra será relacionado 

directamente a valores promedio del mercado, a la fecha de termino y aprobación final del expediente técnico 

de ejecución de obra. 

Los valores y porcentajes de gastos generales, utilidad y costo directo serán referenciados tomando como base 

los índices de precios de la CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION -CAPECO. 
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2.4 REQUISITOS DEL POSTOR Y SU PERSONAL 

 
2.4.1 Requisitos del Postor 

El Consultor puede ser Persona natural o jurídica. 

 
2.4.2 Experiencia del Postor 

El Postor debe cumplir con la experiencia en elaboración expedientes técnicos. Se consideran servicios de 

consultoría de obras públicas y/o privadas (elaboración de expedientes técnicos y/o elaboración de 

estudios definitivos y/o perfiles técnicos y/o fichas técnicas) similares a los siguientes: 

Definición de obras similares: 

Se consideran Se consideran obras similares a los de tipo comercial (hoteles, bancos y entidades 

financieras, los de tipo residencial (edificios de departamentos; condominios), los de tipo cultural 

(escuelas, institutos), están incluidas las obras de ingeniería de tipo Instituciones Educativas (Inicial, 

Primaria y Secundaria) y además de la construcción de infraestructura para universidades y similares, los 

gubernamentales (sistemas de seguridad y/o video vigilancia de municipalidad, municipalidades, 

hospitales, centros de salud; también las obras de pistas y veredas ,carreteras infraestructura vial,  

saneamiento, sistemas de riego, habilitaciones urbanas, defensas ribereñas. 

 
2.4.3 Personal del postor. 

El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo, suficiente, con experiencia 

comprobada y amplios conocimientos, para cumplir los alcances del servicio. 

Todos los profesionales deberán estar colegiados y habilitados al inicio de la prestación efectiva del servicio. 

El CACSCH, si lo considera, también podrá supervisar la presencia del personal requerido al Contratista, 

siendo indispensable que el plantel del Consultor o la considere el CACSCH, tenga presencia en campo por el 

plazo de ejecución de la prestación para levantamiento de información y evaluación para desarrollo de lo 

proyectado. El Consultor o la que haga sus veces, debe evidenciar la evaluación en campo que realiza 

juntamente con su plantel (fotografía y/o video), lo cual deberá quedar registrado dentro de la programación de 

su Plan de Trabajo. 

 

 

2.4.4 Personal especialista clave para la elaboración del expediente técnico detallado de la obra: 
 

HABILITACIONES URBANA CONDOMINIO, CENTRO DE CONVENCIONES, CENTRO COMERCIAL, 
CENTRO DE SALUD, HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS, PARQUES Y COMPLEJOS 

DEPORTIVOS, SISTEMAS DE VIDEO VIGILANGIA, DEFENSA RIBEREÑA “SAN CRISTOBAL” 
 

Ítem Personal Profesional Especialista Cantidad 

1 Jefe del proyecto 02 

2 Asistente de jefe de Proyecto 04 

3 Especialista en Arquitectura 03 

4 Especialista en Instalaciones Sanitarias 02 

5 Especialista en Instalaciones Eléctricas 02 

6 Especialista en Estructuras 02 

7 Especialista en Mecánica de Suelos y Geotécnica 02 

8 Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo 02 

9 Especialista en Costos y Presupuestos 03 

10 Especialista en Arqueología  01 
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2.4.5 Formación y experiencia del personal profesional especialista para la elaboración del expediente técnico. 

 
Personal 

especialista 
Formación 
académica Experiencia Profesional 

 
JEFE DEL 
PROYECTO 

Título 
profesional en 

Ingeniería. 
Civil y/o 

Arquitectu
ra 

Con experiencia mínima de tres (3) años, como jefe de 
Proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o revisor en la 
elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o perfiles y/o fichas técnicas, de 
infraestructura educativa y/o edificaciones y/o pistas y veredas 
y/o carreteras infraestructura vial y/o saneamiento y/o 
habilitaciones urbanas y/o defensas ribereñas en obras y/o 
servicios en general. 

 
ASISTENTE DE 
JEFE DE 
PROYECTO 

 
Bachiller en 

Ingeniería Civil 

Con experiencia mínima de seis (06) meses, en proyectos, 
estudios, revisor en la elaboración y/o supervisión de 
expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o perfiles 
técnicos y/o fichas técnicas, de infraestructura educativa y/o 
edificaciones y/o pistas y veredas y/o carreteras de 
infraestructura vial y/o saneamiento y/o habilitaciones urbanas 
y/o defensas ribereñas en obras y/o servicios en general. 

 
ESPECIALISTA 
EN 
ARQUITECTURA 

 
Título 
profesional en 
Arquitectura 

Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o 
Arquitecto y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor 
en la Especialidad de Arquitectura en edificaciones y/o pistas y 
veredas y/o habilitaciones urbanas en la Elaboración y/o 
supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos y/o 
fichas técnicas y/o perfiles técnicos, en obras y/o servicios en 
general. 

 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS 

Título 
profesional en 

Ingeniería Civil 
y/o Estructuras 

Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o 
Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor 
en la Especialidad de Estructuras en edificaciones y/o pistas y 
veredas y/o carreteras de infraestructura vial y/o saneamiento 
y/o habilitaciones urbanas y/o defensas ribereñas en la 
Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios 
Definitivos y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos, en obras y/o 
servicios en general. 

 
ESPECIALISTA 
EN 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

 
Título 

profesional en 
Ingeniería Civil 
y/o Sanitario 

Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o 
Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor 
en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias en edificaciones 
y/o pistas y veredas y/o habilitaciones urbanas y/o saneamiento 
y/o defensas ribereñas en la Elaboración y/o supervisión de 
Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos y/o fichas técnicas 
y/o perfiles técnicos, en obras y/o servicios en general. 

 

ESPECIALISTA 
EN 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Título 
Profesional 

Universitario / 
técnico de 
Ingeniero 

Electricista y/o 
Ingeniero 
Mecánico 
Eléctrico. 

Con experiencia mínima de un (01) años, como Especialista y/o 
Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor 
en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y/o 
Electromecánicas en edificaciones y/o habilitaciones urbanas 
en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o 
Estudios Definitivos fichas técnicas y/o perfiles técnicos, en 
obras y servicios en general. 

 
ESPECIALISTA 
EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

 
Título 

profesional en 
Ingeniería Civil 

Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en 
Costos y Presupuesto y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o 
Revisor de Costos y/o Presupuesto y Programación de Obras 
y/o la combinación de 
estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos fichas técnicas y/o perfiles 
técnicos, en obras y/o servicios en general. 

 

ESPECIALISTA EN 
MECANICA DE 
SUELOS Y 
GEOTECNIA 

 

 
 
Título profesional 
en Ingeniería 
Civil y/o Técnico 
topografía  

 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en 
mecánica de suelos y/o geotecnia y/o Ingeniero y/o jefe y/o 
Responsable y/o la combinación de estos términos en la 
elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos fichas técnicas y/o perfiles técnicos, en obras y 



Página | 23 
 

servicios en general. 

 

 

 

ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD EN 
OBRA Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 

 
Título profesional 
en Ingeniería Civil 
y/o Seguridad y 
medio ambiente 
y/o ingeniero 
industrial y/o 
ingeniero 
químico y/o 
ingeniero 
prevencionista 
y/o ingeniero de 
higiene y 
seguridad 
industrial  

 
 
 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en 
seguridad y salud ocupacional y/o seguridad en obra y salud en el 
trabajo y/o jefe SOMA y/o supervisor de seguridad , salud 
ocupacional y medio ambiente y cualquier denominación 
relacionado a seguridad en obra  y/o Ingeniero y/o jefe y/o 
Responsable y/o la combinación de estos términos en la 
elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos fichas técnicas y/o perfiles técnicos, en obras y/o 
servicios en general. 

 

ESPECIALISTA EN 
ARQUEOLOGIA 

 

Título profesional 
en Arqueología 

Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en 
arqueología y/o jefe y/o Responsable y/o la combinación de 
estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos fichas técnicas y/o perfiles 
técnicos,en obras y/o servicios en general. 

  
 
 
 

2.4.6 De la Acreditación del Personal 

El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite  tanto 

la formación académica como la experiencia para el jefe de Proyecto y los demás especialistas, además 

el Postor adjudicado deberá presentar la documentación que acredite tanto la formación académica 

como la experiencia en forma conjunta con la entrega del Plan de Trabajo, según lo indicado en el numeral 

2.7.3 de los términos de referencia. 

El Postor deberá presentar también adjunto al Plan de Trabajo, el Calendario de Participación de los 

Profesionales y personal de apoyo que intervendrán en cada etapa del expediente técnico. 

 La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional. 

En caso de presentar títulos profesionales con diferente denominación que la requerida en las  
Bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicatario deberá adjuntar obligatoriamente: i) 
la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las 
universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional  
extranjero, emitido por la SUNEDU. 

 La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 

i. copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 
ii. constancias y/o 
iii. certificados y/o 
iv. cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal especialista propuesto. 
v. En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron del 

personal en la especialidad deberá ser legalizados por los funcionarios consulares 
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se 
trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 

 Si durante la ejecución del servicio el contratista solicitara el cambio de algún personal, este cambio  
deberá ser notificado formalmente a la Entidad, por escrito y por correo electrónico (previo al 
cambio) en un plazo máximo de 10 días calendario y presentando la propuesta del personal de 
reemplazo, para lo cual se deberá considerar las características determinadas en los términos de 
referencia (perfil igual o superior del profesional a ser reemplazado). La Entidad notificara la 
aprobación o denegación del reemplazo del personal en un plazo máximo de 10 días calendario de 
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recepcionada la solicitud. 

 

Nota: 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del profesional, 

el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de inicio y culminación el  

nombre de la entidad u organización que emite el documento y fecha de emisión. 

Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, 

podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo 

acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas 

en los términos de referencia. 

 

2.4.7 Equipamiento Mínimo: 

Cuadro N° 16. Equipamiento Mínimo Requerido para la elaboración del expediente técnico: 

 
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRÍPODE Y PRISMAS) 04 

2 NIVEL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TRÍPODE Y MIRAS). 04 

3 EQUIPO PROYECTOR MULTIMEDIA (INCL. LT, ECRAN, SONIDO) 01 

4 CAMIONETA PICK –UP 4x2 DOBLE CABINA, 90 HP 1 TON. 02 

5 IMPRESORA LASER Y/O PLOTTER 01 

6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y/O PORTÁTIL LAP TOP 
COREL I7 

05 

El postor podrá proponer equipos y/o maquinarias que superen lo mínimo solicitado en capacidad, y/o  
características, asimismo, podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad. 

El tiempo máximo de antigüedad de los equipos y/o maquinarias será de diez (10) años lo que serán 
contabilizados hasta la fecha de presentación de ofertas, que garantizan el buen estado de estos durante la  
ejecución de la prestación. 

 
2.5 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

La supervisión y control del Expediente Técnico por etapas e Informe Técnico Final, estará a cargo de un  
Supervisor, según corresponda, quien hará el seguimiento, control, coordinación, revisión y aprobación de los  
entregables y del Informe Técnico Final. 

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la  
infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto y, además, obligado a presentar y exponer 
al inicio del plazo su plan de trabajo y recursos, y quincenalmente, los avances logrados. 

 
2.6 FORMA DEL PAGO 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo con el siguiente  
detalle: 

Se realizará previa conformidad por parte de la Entidad de la siguiente manera: 

 
EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN ENTREGABLE Y PAGOS DE ACUERDO AL AVANCE  
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Si  el Contratista supera el porcentaje  de los avances, los pagos  se harán de acuerdo a ello (esto 
es con la  finalidad  de materializar el proyecto de ser el caso antes del plazo otorgado) previa 
verificación y visto bueno del supervisor, no siendo supeditado el pago por el avance  efectivo 
alguna autorización  de una entidad, ya que la misma esta sujeta al fiel  cumplimiento 

 
 

CONSULTORIA DE MARKETING Y EVALUACIÓN EN LA VENTA DE LOTES 

 

 

PAGOS ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 
PAGOS 

1 1 Propuesta de Plan de trabajo  10.00% 

2 2  Plan de trabajo aprobado 4.86% 

3 3 Informe Situacional 4.73% 

4 4 Informe Situacional 4.73% 

5 5 Informe Situacional 4.73% 

6 6 Informe Situacional 4.73% 

7 7 Informe Situacional 4.73% 

8 8 Informe Situacional 4.73% 

9 9 Informe Situacional 4.73% 

10 10 Informe Situacional 4.73% 

11 11 Informe Situacional 4.73% 

12 12 Informe Situacional 4.73% 

13 13 Informe Situacional  4.73% 

14 14 Informe Situacional 4.73% 

15 15 Informe Situacional 4.73% 

16 16 Informe Situacional 4.73% 

17 17 Informe Situacional 4.73% 

18 18 Informe Situacional 4.73% 

19 19 Informe Situacional 4.73% 

20 20 Informe Situacional 4.73% 

   100.00% 

 

 

 
2.7 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y CONFORMIDAD 

1.00 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO "SAN CRISTOBAL" MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08

1.10    ESTUDIOS GENERALES 17.31% 55.68% 17.61% 7.56% 1.84%

1.20    HABILITACION URBANA CONDOMINIO "SAN CRISTOBAL" 0.21% 0.56% 25.62% 25.56% 16.35% 10.45% 18.91% 2.35%

1.30    CENTRO DE CONVENCIONES 35.87% 43.66% 19.39% 1.08% 0.00% 0.00%

1.40    CENTRO COMERCIAL 9.42% 33.65% 41.50% 14.81% 0.62%

1.50    TOPICO, FARMACIA Y SS.HH. "SAN CRISTOBAL" 1.73% 26.44% 55.27% 15.46% 1.10%

1.60    HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS 1.98% 20.08% 46.53% 30.45% 0.97%

1.70    PARQUES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS 1.98% 18.78% 46.59% 31.40% 1.26%

1.80    SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CERCO PERIMÉTRICO 16.19% 41.41% 41.17% 1.22%

1.90    DEFENSA RIBEREÑA 18.03% 20.49% 54.00% 7.48%

2.91% 8.81% 18.32% 21.46% 18.57% 16.67% 12.15% 1.12%

2.91% 11.72% 30.03% 51.49% 70.06% 86.73% 98.88% 100.00%

4ENTREGABLES

PAGOS 40% 40% 20%

PROCENTAJE DE AVANCE POR MES

PROCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO

1 2 3
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2.7.1 Plazo 

Las aprobaciones parciales de los entregables se administrarán de la siguiente manera: 

 
Plazos de ejecución de los entregables de la elaboración de expediente técnico 
 
 

 
 

 (*) El plazo de presentación se computa a partir del día siguiente del inicio del servicio; y deberá ser presentado 
por el contratista, y deberá presentar los Entregables y demás documentos propios de la elaboración del  
proyecto por Mesa de Partes de la Entidad. (se podrá adjuntar a la carta de presentación USB y CD) 

 
 

(**) El Contratista debe de levantar las observaciones, hasta su conformidad. El plazo de levantamiento de  
observaciones se computa a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual, por parte de la Entidad 
al Contratista, y deberá ser presentado por el contratista en el plazo establecido, por la Mesa de Partes de la  
Entidad. 

 El tiempo establecido para la presentación de los Expedientes Técnicos Parciales es continuo e 
independiente del tiempo de levantamiento de observaciones y aprobación del Expediente Técnico 
anterior. 

 Si, eventualmente, exista observaciones o revisiones fuera del plazo, ameritan que la entidad cubra 
los gastos generales; sin embargo, si en la segunda (2da.) revisión de cada entregable correspondiente 
es nuevamente       observado, los días calendario que tome al Contratista subsanar las observaciones, hasta 
la conformidad, ameritan penalidad por atraso imputable al Contratista y le corresponde penalidad por mora. 

 El contratista no podrá solicitar mayores gastos generales, toda vez que deberá incluir en su propuesta  
económica; todos los costos que le demande cumplir con las metas establecidas en los párrafos anteriores, 
salvo las atribuibles a la entidad. 

 
2.7.2 Conformidad 

La conformidad de los entregables será otorgada por la Comisión Revisora de la CACSCH. 

 
2.7.3 Del plan de trabajo (PDT) 

El CONTRATISTA presentará su programa de trabajo por cada expediente técnico Parcial, el cual deberá  
contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo del expediente técnico y 
respectivos estudios básicos, estudios complementarios, diseños por especialidades y gestiones y 
autorizaciones que son requeridas ante otras empresas y/o entidades, además se indicará la metodología 
utilizada para el desarrollo de dicha actividad; para ello, el Contratista conjuntamente con su equipo mínimo 
propuesto deberá realizar y proponer un cronograma que considere el diagnóstico y planteamiento técnico. 

 
El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación, el mismo que será presentado en un 
diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica del proyecto, concordante con el plazo de su propuesta 
técnica. 

Plazo de 

prestación

Plazo de revisión 

y/o conformidad 

por parte de la 

Entidad

Levantamiento de 

Observaciones de ser 

el caso

(días calendario)

Contratista (*) CACSCH Contratista (**)

1    ESTUDIOS GENERALES 130 3 10

2    HABILITACION URBANA CONDOMINIO "SAN CRISTOBAL" 240 5 10

3    CENTRO DE CONVENCIONES 110 5 10

4    CENTRO COMERCIAL 140 5 10

5    TOPICO, FARMACIA Y SS.HH. "SAN CRISTOBAL" 130 5 10

6    HOSPEDAJE ECO LOGDE BUNGALOWS 130 5 10

7    PARQUES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS 130 5 10

8    SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CERCO PERIMÉTRICO 115 5 10

9    DEFENSA RIBEREÑA 100 5 10

ENTREGABLEN° 
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Así mismo, el Plan de trabajo contendrá el detalle de los Software a utilizar en la elaboración del expediente 
técnico por etapas, teniendo como mínimo los Software de costos y presupuestos y programa AutoCAD. 

 
El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de las infraestructuras existentes  
de edificaciones mencionado en el informe técnico, y sobre ello, deberá planificar el desarrollo de cada uno 
de los componentes del proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y  
financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad. 

 
El plan de trabajo que será presentado por el Contratista debe contener como mínimo lo siguiente: 

 
 Metodología de elaboración del estudio por etapas 

 Organigrama de personal 

 Actividades que realizar. 

 Cronograma de Actividades con ruta crítica. 
 Anexos. 

El plan de trabajo se elaborará, teniendo en cuenta que el Expediente Técnico se formulará considerando 
entregas parciales por etapas (Expedientes técnicos parciales) a nivel definitivo y en condiciones que 
permitan su inmediata ejecución luego de su aprobación por la Entidad: 

 
La programación y contenido de los Expedientes Técnicos Parciales aquí mencionados son referenciales y 
de ser el caso deberán ser ratificados o podrán ser reajustados por el CONTRATISTA al momento de 
presentar el Plan de Trabajo, el cual deberá garantizar su culminación y aprobación dentro de los plazos  
establecidos para este efecto; así mismo, dicha programación de elaboración de expediente técnico, como 
ya se indicó, deberá permitir iniciar las obras y efectuar las entregas de obras parciales mencionadas para 
cada proyecto. 

 
El Plan de Trabajo, será aprobado por la Comisión Revisora de la CACSCH, previo informe del Supervisor del 
estudio, quien se reserva el derecho plantear mejoras que permitan optimizar el desarrollo del estudio. 

 
El Plan de Trabajo se debe entregar como máximo en un plazo de 2 días calendarios, contabilizados a partir  
del día siguiente del inicio del servicio. 

 

 
2.8 CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES 

Concordante con el 2.3.13 

El Consultor o la que haga sus veces, deberá entregar vía Mesa de Partes el Expediente Técnico Definitivo 
presentado en archivador de pasta rígida, con la información ordenada de acuerdo con el índice entregado, 
en 01 original y 03 copias, debidamente foliadas. Asimismo, presentará los Expedientes de Licencia y demolición 
de ser el caso, en original. 
a) Documentos 

Escritos, serán presentados en hojas Bond tipo A de 80 gr. en formato A4, debidamente presentados en 01 
original y 02 copias, firmados y sellados por los profesionales responsables de cada especialidad, asimismo por 
el representante legal de la firma Consultora o la que haga sus veces, y los revisores de la Entidad. Se 
entregará además 01 DVD conteniendo la información fuente (texto en Microsoft Word, metrados en Excel, Planos 
de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (JPG) y documentación sustentatoria escaneada - La 
presentación tendrá las características indicadas en hoja adjunta. 

 
b) Metrados 

 
Los metrados deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel bond A4 y 
debe incluir: 
La planilla General de Metrados de todas las especialidades, en los que se detallen por columnas los metrados 
de los componentes: módulos, obras exteriores, cerco perimétrico, rehabilitación y/o demolición y el total de 
estos. 
Asimismo, se deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla 
respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil  
responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que se adjuntan los formatos correspondientes. 

 
c) Presupuesto 
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El presupuesto debe ser presentado en Software S10 - WINDOWS, en forma digitalizada e impresa en papel bond 
formato A4 y debe incluir: 
- Presupuestos separados por componentes de acuerdo con la planilla General de Metrados, indicando costo  
directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 
- Análisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios 
de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra 
acordes a las condiciones reales de obra. 
- Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, 
equipo e insumos comodines. 
- Fórmulas polinómicas del presupuesto total y por especialidad. 
- Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversión y el Costo del Expediente Técnico, e informe 
respectivo sustentando las posibles diferencias. 
- Cuadro de Desembolsos. 
- Hoja de Consolidado del Presupuesto. 
- Hoja de Resumen. 
- Cronograma general de ejecución de la obra valorizado. 
- Cotizaciones que sustenten los precios de materiales, obtenidas de fabricantes y o distribuidores de 
materiales de construcción de la zona de ejecución del proyecto, en especial del: Cemento, Agregados, Ladrillos 
de muro y de techo, Fierro corrugado por varilla (3/8", 1/2", 5/8", 3/4"), Cristal templado, Madera cedro, Madera  
tornillo, precios de tuberías de PVC, aparatos sanitarios, cables de libre halógeno, artefactos eléctricos, 
electrobombas, en general de todos los materiales más representativos. Asimismo, de ser el caso, adjuntar 
precios y especificaciones técnicas de diversas coberturas, pista atlética, césped sintético, piso del polideportivo, 
porcelanato y/o loseta cerámica, equipos de bombeo, equipos para piscinas, equipos para el sistema de media  
tensión, etc. 
- Desagregado de Gastos Generales 

 
d) Planos de obra 

 
- Los planos digitales serán elaborados en software AutoCAD v.2010, de acuerdo con los parámetros para 
dibujo establecidos. 
- Los planos en físico del Expediente Técnico serán presentados en archivador de pasta rígida, protegidos en 
funda mica, con la información ordenada de acuerdo con el índice. 
- Será entregado en 01 original y 03 copias, en papel Bond de 90 gr., formato A-1 o A-0, doblados en formato A-
4, foliados, firmados y sellados por el representante legal de la firma Consultora y por el profesional  
responsable del diseño, indicando su especialidad y número de colegiatura 

Toda la información antes mencionada, debe estar firmada por el Consultor o la que designe la entidad, el jefe de 
Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. Asimismo, una vez dada la Conformidad 
deberá contar con la firma y sello de los remisores de la Entidad. Será entregada digitalizada en DVD, de acuerdo 
con formatos de presentación. 

 
La información digital se entregará de la siguiente forma: 

CD / DVD - N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD v.2010 (planos) 
CD / DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizará del Expediente 

Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los revisores de la Entidad. 

2.9 FORMULA DE REAJUSTE 

Los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relación:  

Pr = Po * (Ir/Io) 
Dónde: 

- Pr = Presupuesto reajustado 
- Po = Presupuesto Contratado 

- Ir = Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, correspondiente al mes efectivo de pago. 

- Io = Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática- INEI, correspondiente al mes considerado en el contrato para la determinación del 
valor referencial. 

Por lo tanto, el Consultor o la que designe la entidad, calculará en sus facturas el monto resultante de la 
aplicación de la fórmula anteriormente expresada, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago 
prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha 
de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se 
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realizarán las regularizaciones necesarias. 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
2.10 DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden 
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.0001 x Monto contractual 

F x Plazo en días 

 
 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 
Para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.20 

 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F= 0.15. 
b.2) Para obras: F= 0.10 

 
OTRAS PENALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
Otras penalidades 

 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución de la 
prestación, si este es menor a los sesenta 
(60) días calendario. 

 
P = (0.01/100) x UIT por 
cada día de ausencia del 

personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del CACSCH 
previo informe del 
“Supervisor, según 

corresponda” 

 

 
2 

 
En caso el Contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

 
P = (0.01/100) x UIT por 
cada día de ausencia del 

personal en el plazo 
previsto. 

Según informe del CACSCH 
previo informe del 
“Supervisor, según 

corresponda” 

 
 

3 

En caso culmine la relación contractual entre 

el Contratista y el personal ofertado y la 

Entidad no haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con las experiencias 

y calificaciones del personal a ser 
remplazado. 

P = (0.01/100 x d) x UIT 

 

Donde: 
d= # de días de ausencia de 

personal. 

 
Según informe del CACSCH 

previo informe del 

“Supervisor, según 

corresponda” 

 
 

4 

 
En caso de inasistencia injustificada del 

personal del contratista convocado por la 

Entidad a reunión de trabajo. 

 
P = (0.01/100) x UIT 

 
Por cada especialista 

convocado 

Según acta de reunión, 

suscrita por la Entidad, el 

contratista y el Supervisor 

según corresponda e informe 

del CACSCH. 

 

5 
En caso de incumplimiento de presentación 

del plan de trabajo. 

 

P = (0.01) x UIT por cada 

día de atraso 

 
Según informe del CACSCH. 
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6 

En caso de inasistencia del Personal de 

apoyo técnico solicitado en los términos de 

referencia. 

 
P = (0.01/100) x UIT por 

cada día de 

inasistencia 

Según informe del 

“Supervisor, según 

corresponda” 

 
7 

En caso de no contar con el Personal de 
apoyo técnico solicitado en los términos de 
referencia 

P = (0.01/100) x UIT por 
cada día que no se tenga el 

personal contratado. 

Según informe del 
“Supervisor, según 

corresponda” 

UIT: UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA vigente a la fecha de aplicación de la penalidad 

Las penalidades se aplicarán en el trámite de pago según corresponda primero, en concordancia a lo establecido  
por la CACSCH. 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 

 
De detectarse alguna penalidad cometida por el Supervisor según corresponda, deberá comunicarle mediante 
Carta o “Cédula de Notificación por correo electrónico”, acerca de la situación verificada  (que se considerará como 
un preaviso), otorgando un plazo de tres (3) días calendarios con el fin que el contratista presente sus 
descargos. 

 
En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicarán las penalidades correspondientes en la siguiente 
valorización o en la valorización final, según corresponda, previo informe del Supervisor, según corresponda. 

En los casos de las penalidades 1, 2, 3, 5 y 6; relacionadas a la participación del personal del Consultor o la 
que haga sus veces, conforme determine la entidad; se procederá a la aplicación directa de la penalidad, previo 
informe del Supervisor o CACSCH, según corresponda. En caso se reincida en las infracciones detalladas en el 
cuadro precedente, no se realizará notificaciones de preaviso y se procederá a la aplicación directa de la 
penalidad. 

El Supervisor y especialistas son responsables de participar en las reuniones que la Entidad solicite para la 
exposición de avances y reuniones de coordinación, las solicitudes serán como mínimo de dos (02) días antes a la 
presentación del producto o cuando la Entidad lo considere necesario. Asimismo, asistirá el jefe de Proyecto y los 
especialistas, siendo estos los que figuran en la propuesta Técnica Ganadora o sus cambios debidamente aprobados 
por la Entidad. 

 

2.11 RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
2.11.1 De las Responsabilidades 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la elaboración 
del Expediente Técnico materia de los presentes términos de referencia. 

El Contratista por el presente servicio se obliga a cumplir con el objetivo de los Términos de Referencia, 
con estricta sujeción a las Bases del procedimiento de selección y a su Propuesta Técnico - Económica 
que formaran parte integrante del Contrato, así como a los términos y condiciones de dicho Contrato. 

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la  
infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto, siendo su incumplimiento sujeto a  
penalidades. 

Consideraciones Adicionales: 

En el caso de responsabilidad con las Municipalidades y/u otras empresas que se vean afectadas por 
los trabajos realizados durante la elaboración del Expediente Técnico. El, deja en claro: 
 Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 Que todos los trámites y permisos que se requieran para la ejecución de la prestación, ante la  

Municipalidad y otras Entidades son de cuenta y cargo exclusivo del Contratista, sin responsabilidad 
alguna del CACSCH. 

 
2.11.2 De las Obligaciones 

a) El Contratista es responsable de entregar oportunamente los entregables y de acuerdo con lo 
programado en el Expediente Técnico, toda la documentación e información generada en el  
desarrollo de la prestación, para su adecuada custodia de parte del CACSCH. 

b) El Contratista se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del Supervisor. 
c) Ejecutar los trabajos de acuerdo con lo señalado en el presente documento, garantizando que la  
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ejecución de la prestación sea de calidad. 
d) El Contratista es responsable de cumplir con la participación del personal profesional propuesto 

según el plan de trabajo que establecerá en su propuesta técnica. Cualquier incumplimiento será 
causal de penalidad previsto en ítem “De las Penalidades”. 

e) El Contratista debe contar con tecnología de información que le permita mantener informado al 
CACSCH sobre temas relacionados al contrato de prestación. 

f) Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que se efectúe en cualquier 
momento y sin previo aviso del personal designado por el CACSCH, para lo cual el Contratista  
brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos  
encomendados. 

g) El Contratista estará obligado a reconocer que, es de su única y exclusiva responsabilidad, 
cualquier daño que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación del servicio, liberando en 
este sentido por el CACSCH de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente 
aclarado, que, para todos los efectos contractuales, el personal del Contratista no guarda relación 
laboral ni dependencia alguna por el CACSCH. 

h) El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

i) El Contratista deberá presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio 
profesional correspondiente en el Perú de cada uno los profesionales propuestos previos al inicio 
de la participación efectiva del personal. 

j) El Contratista deberá proporcionar a su personal todos los elementos para su plena identificación de 
participación en el proyecto. 

k) Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estará obligado a realizar las 
actividades de campo que correspondan; para el desarrollo del estudio para tomar total 
conocimiento, así como de asistir a las reuniones que convoque la Entidad a través del Supervisor. 

l) Asimismo, en la elaboración del expediente técnico se formulará considerando entregas parciales por 
etapas a nivel definitivo y en condiciones que permitan su inmediata ejecución luego de su 
aprobación por la Entidad. La selección de las etapas debe ser tal que la ejecución de obra de estas      
no deberá genere interrupciones en la normal ejecución de los demás componentes, y/o servicios de 
agua potable y alcantarillado existentes, debiendo preverse lo pertinente estableciendo, los 
adecuados procedimientos constructivos, materiales, equipos, herramientas, cercos y medidas de 
seguridad, entre otros. 

2.12 AUDITORIA 

El Contratista queda sometido a las auditorias que efectué la Entidad, con la finalidad de verificar el cumplimiento  
del contrato, referido al rendimiento y nivel de alcance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad,  
equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable 
al objeto del contrato y otros que requiera la Entidad. Estas auditorías estarán a cargo de los administradores 
del contrato. 

 
2.13 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá subcontratar la ejecución de la obra como máximo hasta el 60% del monto del contrato original. 

La Entidad evaluará y de corresponder aprobará la subcontratación por escrito y de manera previa dentro de los  
tres (03) días hábiles siguientes de formulado el pedido,  

Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se dará como consentido el pedido por silencio 
administrativo. 

Para la elaboración del Expediente Técnico se podrá subcontratar como máximo hasta el 60% del monto 
del contrato original. 

 
2.14 CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con ocasión 
a la prestación. 

El Contratista deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que se proyecte. 

 
2.15 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los productos presentados por el contratista serán de propiedad del CACSCH, por tal motivo no podrá 
difundirlos sin su autorización. 

 
2.16 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
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El Contratista es responsable por los vicios ocultos, errores u omisiones que deriven a partir de la elaboración del 
presente expediente técnico, hasta un periodo de tres (03) años contado a partir de la conformidad de obra  
otorgada por LA ENTIDAD. 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la elaboración del 
Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. 

La revisión y aprobación de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte del Supervisor, 
no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe en su condición de tal, toda vez que ha sido él quién 
elaboró el expediente técnico. 

 
2.17 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Ver estructura de costos adjunta. 

 
PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Protocolo es definir los lineamientos, normas y principios para las empresas que prestan 
Servicios de Consultoría de Obras en ámbito de edificaciones deben implementar obligatoriamente para 
asegurar y proteger a la salud de los trabajadores frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID-19. 

2. ALCANCE 

El presente protocolo rige para todas las Empresas responsables de la elaboración del expediente técnico o 
supervisión de elaboración del expediente técnico y supervisión de la ejecución de obra, de intervenciones de 
edificaciones, que hayan celebrado o celebren contratos con la Entidad, el cual se aplicará a sus  
trabajadores. 

3. CONTRATISTAS COMPRENDIDOS 

Los Contratistas comprendidos en el marco de las disposiciones del presente Protocolo son aquellos que 
han celebrado o que celebren contratos con la Entidad bajo las siguientes modalidades: 

a. Contratos de Elaboración de Expediente Técnico 

b. Contratos de Supervisión de Elaboración de Expedientes Técnicos 

c. Contratos de Supervisión de Ejecución de Obra 

d. Contratos de ejecución de obra 

 

3.0 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO TIPO CLUB SAN 
CRISTOBAL DE HUAMANGA” 

 
3.1 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

DESCRIPCIÓ PLAZO DE LA 
EJECUCIÓN 

 
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONDOMINIO TIPO CLUB 
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA” 

 
 

590 días calendarios 

 

(*) El Plazo de ejecución total de obra es de 590 días calendario, y corresponde a la ejecución de la obra.  

 
El plazo de la Liquidación de la obra será de 30 días calendarios, posterior a ello se aplicará las penalidades respectivas. 

 
3.2 REQUISITOS DEL POSTOR 

 Persona natural o jurídica cuyo giro sea ejecutor de obras. 
 El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio. 
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3.3 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

El postor deberá contar con experiencia en la ejecución de obras similares considerando lo siguiente: 
 

Definición de obras similares: 

Se consideran obras similares de todo tipo y descripción comercial como (hoteles, bancos y entidades 

financieras, los de tipo residencial (edificios de departamentos; condominios), los de tipo cultural (escuelas, 

institutos) están incluidas las obras de ingeniería de tipo Instituciones Educativas (Inicial, Primaria y 

Secundaria)  y además de la construcción de infraestructura para universidades y similares, los 

gubernamentales (sistemas de seguridad y/o video vigilancia de municipalidad, municipalidades , hospitales, 

centros de salud); también las obras de pistas y veredas y/o carreteras de infraestructura vial y/u obras de 

saneamiento y/o sistemas de riego  y/o habilitaciones urbanas y/u obras de defensa ribereña . 

. 
 

3.4 PERSONAL DEL POSTOR 

El Postor deberá contar con un plantel profesional idóneo, suficiente, con experiencia y amplios conocimientos. 
Debe acreditar un profesional RESIDENTE DE OBRA con amplia experiencia, que monitoree y coordine el 
trabajo. Todos los profesionales deberán estar colegiados y habilitados al inicio de la prestación efectiva del 
servicio. 

 
Personal Especialista para la Ejecución de la Obra 
 
 

N° Personal Especialista Cantidad 
 1  Gerente de proyecto 01 

2 Residente de Obra 02 

3 Especialista en Arquitectura 03 

4 Especialista en Costos y Presupuestos 03 

5 Especialista Ambiental 02 

6 Especialista en Estructuras 02 

7 Especialista en Instalaciones Sanitarias          02 

8 Especialista en Instalaciones Eléctricas 02 

9 Especialista en Calidad 01 

10 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional 03 

11 Topógrafo  02 

12 Especialista en Redes de Comunicación  01 

13 Asistente de Residente de Obra 04 

 
3.4.1 Formación y experiencia del Personal Especialista para la ejecución de obra. 

 

 
PERSONAL 

ESPECIALIST
A 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Ingeniero Industrial 
y/o Administrador 
de empresas y/o 
Economista 

Con experiencia mínima de ocho (08) años como: 
gerente de proyecto y/o gerente general de empresas 
de construcción y/o mineras y/o industriales, en obras 
de infraestructura en general y/u obras similares al 
proceso de selección. 

 
RESIDENTE DE 

OBRA 

Título profesional en 

Ingeniería Civil y/o 

Arquitectura 

Con experiencia mínima de tres (03) años, como: Residente y/o 

Supervisor y/o Inspector de Obras y/o jefe de Supervisión 

y/o Gerente de proyecto y/o jefe de proyecto o alguna 

terminología similar en obras de infraestructura en general 

y/u obras similares al proceso de selección. 

 
ESPECIALISTA 

EN 
ARQUITECTURA 

 

Título profesional en 

Arquitectura 

Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista en 

Arquitectura, en obras de infraestructura en general y/u 

obras similares al proceso de selección. 
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ESPECIALISTA 
EN COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

 

Título profesional en 

Ingeniería Civil 

Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista en 

Costos y Presupuestos, en obras de infraestructura en 

general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 

 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

 

Título profesional en 

Ingeniería Ambiental 

y/o ingeniero civil y/o 

ingeniero civil 

ambiental 

 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista 

Ambiental, en obras de infraestructura en general y/u obras 

similares al objeto de la convocatoria. 

 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

 

Título profesional en 

Ingeniería Civil y/o en 

estructuras 

Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista en 

Estructuras y/o Diseño Estructural, en obras de 

infraestructura educativa y/o obras similares. 

 
ESPECIALISTA 

EN 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 
 

 

Título profesional en 

Ingeniería Civil y/o en 

sanitarias 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Instalaciones Sanitarias y/o Saneamiento, en obras de 

infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la 

convocatoria. 

 
ESPECIALISTA 

EN 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
 

 

Título profesional en 

Ingeniería Civil y/o 

ingeniero electricista 

y/o ingeniero mecánico 

eléctrico 

 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o Mecánico Eléctricas, en obras de 

infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la 

convocatoria. 

 
ESPECIALISTA 
EN CALIDAD 

 

Título profesional en 

Ingeniería Civil y/o 

ingeniero de materiales  

 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Calidad, en obras de infraestructura en general y/u obras 

similares al objeto de la convocatoria. 

 
 
 

ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD 

EN OBRA Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 
 

 
Título profesional 

en Ingeniería Civil 

y/o Seguridad y 

medio ambiente 

y/o ingeniero 

industrial y/o 

ingeniero químico 

y/o ingeniero 

prevencionista y/o 

ingeniero de 

higiene y 

seguridad 

industrial  

 

 

 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Seguridad en Obra y Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o jefe SOMA y/o cualquier nomenclatura referida 

a la seguridad y salud en obra, en obras de infraestructura en 

general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 

 
TOPOGRAFO 

 

Topógrafo  

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Topografía, en obras de infraestructura en general y/u obras 

similares al objeto de la convocatoria. 

 
 

ESPECIALISTA 
EN REDES DE 

COMUNICACIÓN 

 

Título profesional en 

Ingeniería de Sistemas 

y/o ingeniero 

mecatrónico y/o 

ingeniero informático 

 

Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en 

Redes de Comunicación y/o cualquier otra denominación 

relacionada a la especialidad, en obras y/o servicios en 

general. 

 
ASISTENTE DE 
RESIDENTE DE 

OBRA 

 

Título profesional en  

Ingeniería Civil 

Con experiencia mínima de seis (06) meses, como asistente de 

residente y/o asistente de supervisión y/o ingeniero de oficina 

técnica o la combinación de estos, en la ejecución y/o inspección 

y/o supervisión de obras en general. 
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NOTA: Los profesionales que participen en la elaboración del expediente técnico 
podrán también participar aportando su experiencia profesional en la ejecución de la 
obra.   

   
3.4.2 De la Acreditación del personal y su permanencia 

El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite 
tanto la formación académica como la experiencia para el residente de obra y del personal especialista que 
intervendrá en la ejecución de la Obra, así como la documentación que acredite tanto su formación 
académica como su experiencia dentro de los cinco (5) días calendario de notificada la aprobación del  
expediente técnico de cada etapa. 

El Postor Adjudicado deberá presentar el Calendario de Participación del personal de apoyo que 
intervendrá en la ejecución de la Obra, así como la declaración jurada de cumplimiento de su perfil, dentro 
de los cinco (5) días calendario de notificada la aprobación del expediente técnico de cada etapa 

La documentación antes indicada será presentada por mesa de partes de la Entidad y el área usuaria será 
responsable de verificar la documentación presentada. 

 La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional. 
En caso de presentar títulos profesionales con diferente denominación que la requerida en las Bases, 
para la suscripción de contrato el postor adjudicatario deberá adjuntar obligatoriamente: i) la 
revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades 
peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido 
por la SUNEDU. 

 La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
i. copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o 
ii. constancias y/o 
iii. certificados y/o 
iv. cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal especialista propuesto. 
v. En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron 

del personal en la especialidad deberá ser legalizados por los funcionarios consulares 
peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se 
trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 

 

Nota: 

En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse la fecha de 
inicio y fecha de culminación del servicio para computar adecuadamente los meses de experiencia. 

Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, 
podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo 
acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas 
en los términos de referencia. 

Si durante la ejecución de la obra, el contratista solicitara el cambio de algún personal, este cambio deberá 
ser notificado formalmente a la Entidad, por escrito y por correo electrónico (previo al cambio) en un plazo 
máximo de 10 días calendario y presentando la propuesta del personal de reemplazo, para lo cual se 
deberá considerar las características determinadas en los términos de referencia (perfil mínimo solicitado). 
La Entidad notificara la aprobación o denegación del reemplazo del personal en un plazo máximo de 10 
días calendario de recepcionada la solicitud. 
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3.4.3 Equipamiento Estratégico 

El postor debe de contar como mínimo con los siguientes equipos: 

Equipamiento Estratégico para la ejecución de obra: 

 
N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 CAMIÓN VOLQUETE 4x4, mínimo 380 -HP -15 M3 02 

2 RETROEXCAVADORA S/Llantas mínimo 115- 165HP, 75-1.6Y 02 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP, 3.0 yd3 02 

4 MOTONIVELADORA 145 HP 01 

5 CAMIONETA PICK –UP 4x4 Doble Cabina 90 HP 1 TON 04 

6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 HP, 10 TON.  
mínimo 0.8 TN MANUAL O DE CONTROL REMOTO 

 
01 

7 CAMION CISTERNA (AGUA) 6X4, 300HP, 5000 GLN. 01 

8 MOTOBOMBA 10 HP DE 4” INCL. MANGUERA Y ACCESORIOS 02 

9 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP, mínimo 11 p3 02 

10 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL 01 

12 ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRÍPODE Y PRISMAS) 01 

13 NIVEL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TRÍPODE Y MIRAS) 01 

14 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y/O PORTÁTIL 10 

15 IMPRESORA LASER Y/O PLOTTER 01 

16 COMBI DE 20 PASAJEROS 02 

 
El postor podrá proponer equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en capacidad, y/o 
características, asimismo, podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad. 

El tiempo máximo de antigüedad de los equipos será de ocho (10) años lo que serán contabilizados hasta la 
fecha de presentación de ofertas, que garantizan el buen estado de estos durante la ejecución de la prestación. 

ACREDITACIÓN 

El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite el  
equipamiento estratégico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido. 

 
3.5 CUADERNO DE OBRA 

En la fecha de Entrega del Terreno, el contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra para cada obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el supervisor, según corresponda y por el  
residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones  
en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en 
los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta labor de forma  
exclusiva e indelegable. 

El Cuaderno de Obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas 
a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer 
en la obra, bajo custodia del residente de obra, no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 

 
Las anotaciones y consultas realizadas por el residente de obra serán absueltas por el inspector o supervisor en 
la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, establecidas supletoriamente en la LCE y su Reglamento. 

 
3.6 FORMA DEL PAGO 

La Entidad pagará la contraprestación al Contratista en soles, en periodos de valorización mensual, y bajo el 
sistema de suma alzada y en los plazos establecidos. 
La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a El Contratista en soles, en periodos de valorización mensual.  
Asimismo, La Entidad, debe efectuar el pago del monto correspondiente al  saldo de la liquidación del contrato de 
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obra, en el plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo 
y la entidad su pago en el plazo que corresponde. 

 
3.7 SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

De corresponder, aprobará la entidad, previo informe del supervisor, por las razones detalladas en el presente. 

 
3.8 TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES. 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo con 
Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del  
contratista. 

 
3.9 COORDINACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS. 

El Contratista está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de 
servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos  
contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas 
para su realización. 

 
3.10 SUMINISTROS DE SERVICIOS. 

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de redes de alcantarillado (de ser el caso) que  
sean necesarios para la ejecución de la obra, será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 
3.11 DAÑOS A TERCEROS. 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de 
agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás daños a propiedad de terceros. La negativa del 
Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la 
Municipalidad de Pacaycasa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones 
del Contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso. 

 
3.12 INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a 
él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o   
muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución 
de trabajos o negligencia. 

 
3.13 INTERVENCIÓN ECONÓMICA 

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la Obra, la entidad podrá intervenir económicamente la 
ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

 

3.14 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS 

Se realizará según lo establecido en el contrato no se aceptará recepciones parciales de obra por ningún motivo: 

 
3.15 PÓLIZA DE SEGUROS 

 

 
3.15.1 Seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) VIDA Y SALUD POR CADA ETAPA 

El contratista deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo (SCTR), para todo el personal 
que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra. Vigencia del seguro hasta 
la recepción de la obra. 

 
Además, el contratista deberá contar con el SCTR para el personal que se encargue de la liquidación de la 
obra, el cual deberá estar coberturado hasta la Liquidación de la Obra. 

 
El SCTR deberá ser presentado como máximo a los tres (03) días calendarios siguientes de la comunicación  
de la aprobación del expediente técnico. 
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3.16 DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades, tanto para el contratista como 
para la entidad. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato   vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. De 
conformidad a lo indicado en el artículo 62 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. 

 
PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.0001 x Monto Contractual 

F x Plazo en días 

Dónde F tiene los siguientes valores: 

c) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 
Para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F= 0.10 

 
d) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F= 0.10 

b.2) Para obras: F= 0.10 

 

OTRAS PENALIDADES 

 

N° Supuesto de aplicación de penalidad 
Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

 
 
 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días calendario, 
supletoriamente se considerará las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado para la 
aplicación de esta penalidad. 

 

 
P = (0.01/100) x 
UIT por cada día 
de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 

 
 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
2 

En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

P=(0.01/100) x 
UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en 
obra. 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 

 
3 

En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado y 
la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las 
experiencias y calificaciones del profesional 
a ser remplazado. 

 
P= (0.01/100) X 
UIT por cada día 
de ausencia del 
personal en obra. 

 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
 

4 

 
Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al 
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole 
anotar las ocurrencias. 

 
P= (0.010) X UIT     
por cada día de 
dicho 
impedimento. 

 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 
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5 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
Cuando el Contratista no cuente con los 
dispositivos de seguridad en la obra, tanto 
personal o vehicular incumpliendo las 
normas, además de las señalizaciones 
solicitadas por el Municipio de la zona. 
Asimismo, por no reportar los accidentes de 
trabajo que se produzcan de acuerdo con lo 
señalado en la Ley N° 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 
Reglamento aprobado mediante D.S. N° 
005-2012-TR 

 
 
 
 
 

P= (0.01/100) X 
UIT por cada 
ocurrencia 

 
 
 
 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
 
 

6 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Cuando el Contratista no cumpla con dotar 
a su personal de los Equipos de Protección 
Personal, así como de la indumentaria 
correspondiente, de acuerdo con lo indicado 
en el Plan de Seguridad e Higiene 
Ocupacional en la obra. 

 
 
 

P= (0.01/100) x 
UIT por cada 
ocurrencia. 

 
 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
7 

RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL 
PERMANENTE 
Cuando el Ingeniero Residente y/o personal 
permanente no se encuentra en obra 

 
P= (0.01/100) x 
UIT por cada 
ocurrencia. 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

8 

EXPEDIENTE TÉCNICO: 
Por deficiencias en la elaboración del 
Expediente técnico y que genere perjuicio a 
la entidad. 

P= (0.01/100) x 
UIT por cada 
ocurrencia. 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
 
 

9 

- Si el contratista no cumple con realizar las 
medidas de mitigación ambiental y la 
CACSCH es sujeto de sanción 
administrativa por parte de la autoridad 
ambiental por incumplimiento en obra; 
aparte de la penalidad deberá el contratista 
asumirá la sanción pecuniaria consecuencia 
de la sanción. 

 

 
P= (0.01/100) x 
UIT por cada 
ocurrencia 

 
 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 

 
10 

EQUIPOS DECLARADOS EN LA 
PROPUESTA TÉCNICA 
Cuando el Contratista no presente los 
equipos declarados en la propuesta técnica 
luego de tres (3) días de ser requerido por el 
Supervisor. 

 

 
P= (0.01/100) x 
UIT por cada 
ocurrencia 

 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 

 
11 

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA 
TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD 
Por no presentar y/o no se encuentre 
vigente la póliza y/o no cobertura al 100% a 
los trabajadores que se encuentren 
ejecutando la obra, se aplicará la penalidad. 

 

 
P=(0.01/100) X  
UIT por cada 
ocurrencia 

 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
12 

SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR) 
Por no presentar y/o no se encuentre 
vigente la póliza, se aplicará la penalidad. 

P= 
(0.01/1
00) X 
UIT Por 
día 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
13 

HABILIDAD DE PROFESIONALES 
De no presentar el Contratista la habilidad 
del plantel profesional, se aplicará la 
penalidad que se señala. 

P= (0.1/100) X UIT 
Por día y cada 
profesional 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 
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14 

CRONOGRAMA 
De no presentar el Contratista los 
cronogramas actualizados a la fecha de 
inicio del plazo de ejecución de obra dentro 
del plazo estipulado. 

 
P=(0.01/100) X 
UIT 
Por cada día de 
retraso 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 
15 

En caso de inasistencia injustificada del 
Personal de Apoyo técnico solicitado en los 
términos de referencia. 

P = ( 0.01/100) UIT 
por cada día de 
inasistencia 

Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 

 
16 

 
En caso de no contar con el Personal de 
Apoyo técnico solicitado en los términos de 
referencia. 

P = (0.01/100) 
XUIT por cada día 
que no se
 tenga el 
personal 
Contratado 

 
Según informe del “Supervisor 
según corresponda” 

 

UIT: Unidad impositiva tributaria vigente a la fecha de aplicación de la penalidad 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES 

De detectarse alguna infracción cometida por el Contratista, el Supervisor de Obra (Contratada con la entidad) 
deberá comunicarle mediante Carta o “Cédula de Notificación por correo electrónico”, acerca de la situación 
verificada (que se considerará como un preaviso), otorgando un plazo de tres (3) días calendarios con el fin que 
el contratista presente sus descargos. 

En caso el incumplimiento le sea imputable, se aplicarán las penalidades correspondientes en la siguiente 
valorización o en la valorización final, según corresponda, previo informe del Supervisor de Obra. 

El Contratista y su equipo profesional se hacen responsables de participar en las reuniones que la Entidad 
solicite para la exposición de avances y reuniones de coordinación, las solicitudes serán como mínimo de dos 
(02) días antes a la presentación del producto o cuando la Entidad lo considere necesario. 

El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al administrador de 
contratos, en caso que se haya alcanzado el tope de esta penalidad (penalidad por mora y penalidad por 
otras infracciones), pudiendo alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
de contrato vigente y podrá ser causal de resolución del contrato de ejecución de obra, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias. 

 
3.17 FORMULA DE REAJUSTE 

Los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relación: 

Dónde: 

Vr = Monto de valorización mensual reajustada 

Vo = Monto de valorización mensual a precios actuales 

Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io) 

Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia) 

Ir =  Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que 

Corresponde al mes en que se efectúa el pago. 

Io =  Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que 

Corresponde al mes del valor referencial. 

Ia =  Índice General de Precios al consumidor a Nivel Nacional que 

Corresponde al mes en que se pagó el adelanto. 

A = Monto del Adelanto Otorgado 

C = Monto del Contrato 

 

 

Vr = Vo (Kr – A/C (Kr/Ka-1)) 
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En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección  
establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus  
ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de 
aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la 
valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se  
realizan las regularizaciones necesarias. 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.18 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - 

 Cumplir con las obligaciones que se establecen en el Reglamento de la CACSCH, supletoriamente Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones,  
Normas Complementarias, Modificatorias y las Bases de la presente contratación. 

 Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones 
técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás documentos generados en el  
Procedimiento de Selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra. 

 El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el 
cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven  
en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o equipo, será por 
cuenta del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios. 

 Elaborar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en función de su propio sistema de ejecución de la obra,  
cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 El plan es responsabilidad del Contratista y se someterá antes del inicio de la obra, a la aprobación del  
Supervisor de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. En el Plan 
de Seguridad, el Contratista se comprometerá explícitamente a cumplir todo lo dispuesto en dicho plan de  
seguridad y la norma antes señalada. 

 El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional está basado en el ciclo compuesto por las 
siguientes etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación 
consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua. 

 Durante la ejecución de la obra, El Contratista está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el 
Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance físico valorizado 
de las obras, se procederá supletoriamente la aplicación del LCE y su reglamento. 

 Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas,  
Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos,  
pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. 

 Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para  
garantizar la calidad de la obra. 

 Durante la ejecución de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Residente de obra. 

 Remitir al Supervisor un reporte de avance quincenal y, a partir de la segunda semana de ejecución de obra,  
evaluar juntamente con el Supervisor qué actividades se lograron ejecutar y cuáles no, lo que posibilitará  
evaluar las causas del no cumplimiento, a partir del cual se generen las acciones para corregirlas. 

 El contratista para más tardar dentro de los diez (10) días calendarios de culminada la obra, deberá remitir 
al Supervisor los Planos Post Construcción para su revisión y conformidad. 

 A los dos (2) días hábiles siguientes de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el Contratista presentará 
a la Supervisión la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales 
(Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, 
calendario de utilización de maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y Programación CPM) con la  
fecha de inicio de obra. 

 La solicitud del adelanto de materiales será presentada a la Supervisión y en forma simultánea a la Entidad 
mediante copia. 

 No procederá el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los casos en que las solicitudes  
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición 
de materiales e insumos. 

 Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la obra deberá ser  
formulada con una anticipación mínima de 30 días de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de  
materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la obra por esta circunstancia será de única 
responsabilidad del Contratista. 

 El Contratista estará obligado a entregar al CACSCH los planos de replanteo de todas las especialidades, 
la memoria descriptiva y toda documentación que se requiera la ejecución de obra en cada etapa. 
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 La programación de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que presente el Contratista para  
efectos de la suscripción del contrato, en cumplimiento de aplicación supletoria al artículo 151 del 
Reglamento de la LCE, debe adecuarse a lo siguiente: 

 
a) La programación de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de obra. 
b) La curva de programación debe obedecer a la campana de Gauss 
c) Juntamente con la programación CPM se adjuntará la programación Gantt vinculada a esta, en la que 

se aprecie todas las partidas del presupuesto de obra. 
d) El cronograma y calendario de avance de obra debe estar vinculado a la programación CPM. 

 El Contratista deberá presentar las Pólizas de Seguro CAR y SCTR por el monto contratado, con vigencia 
mínima al plazo de la obra renovable hasta el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. La póliza  
de seguros CAR y SCTR para el personal encargado de la ejecución de la obra, deberá ser presentado 
dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del expediente técnico y la póliza de SCTR para el  
personal encargado de la elaboración del expediente técnico, debe ser presentado para la firma del contrato. 

 Para la firma del Contrato de Obra, el contratista deberá presentar un documento a través del cual de su 
autorización expresa para que la Entidad le pueda realizar notificaciones al correo electrónico que este 
indique durante la ejecución del contrato. Asimismo, las notificaciones al correo electrónico indicado se 
realizaron a través de la cedula notificación. 

 La terminación de la ejecución de la obra no extingue las responsabilidades solidarias individuales o  
colectivas del contratista. 

 Prever en la ejecución de obra de las etapas lo pertinente estableciendo adecuados procedimientos 
constructivos, materiales, equipos, herramientas, cercos y medidas de seguridad, entre otros, los cuales 
garantizaran no generar interrupción en la normal ejecución de los demás componentes y/o servicios  
existentes. 
 

3.19 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá subcontratar por el máximo de 60% del monto del contrato original de la ejecución de la 
obra, el cual dará a conocer a la Entidad para su aprobación. 

 
3.20 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. 

El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la 
recepción total de la obra por cada etapa. 

 

 
3.21 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

 

A CONTRATO DE CONSORCIO 

 Requisitos: 

 Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones. 

 El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación de este en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción 
y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades; el representante común del 
consorcio podrá ser una persona natural o una persona jurídica. 

 Cantidad de consorciados hasta tres (03). 

Acreditación: 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de 
treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 
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C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA CLAVE Y EQUIPAMIENTO 

 
C.1 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA C L A V E  PARA LA 

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 Requisitos: 

Del Personal especialista para ejecutar la prestación del servicio para la elaboración del expediente 
técnico: 

 
1) JEFE DE PROYECTO (02) 

Requisitos: 

Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 
2) ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO (08) 

Requisitos:  

Bachiller en Ingeniería Civil. 

 
3) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (04) 

Requisitos: 

Arquitecto. 

 
4) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (02) 

Requisitos: 

Ingeniero Civil o Ingeniero en Estructuras. 

 
5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (02) 

Requisitos: 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 

 
6) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (02) 

Requisitos: 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico. 
 
7) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (04) 

Requisitos: 

Ingeniero Civil  

 

 
8) ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (02) 

Requisitos: 

Ingeniero Civil, Topografo 
 

9) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (02) 

Requisitos: 

Título profesional en Ingeniería Civil y/o Seguridad y medio ambiente y/o 
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero Prevencionista y/o 
Ingeniero de higiene y seguridad industrial. 

 
10) ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA (01) 

Requisitos: 

Arqueólogo. 
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Acreditación: 

 
Se acreditará con Carta de compromiso del postor de cumplir con la formación académica de los 
profesionales especialistas claves propuestos en los TRD, señalando que se presentarán los 
documentos de acreditación para la suscripción de contrato solo en el caso del jefe de Proyecto del 
Estudio y de los demás especialistas con la entrega del Plan de Trabajo, previo a la elaboración del 
Expediente Técnico, indicado en el numeral 2.7.3 de los términos de referencia. 

 
C. 2 

 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

 1) JEFE DE PROYECTO (02) 
 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de tres (03) años, como director, jefe de Proyectos y/o 
responsable y/o jefe de estudios y/o revisor en la elaboración y/o supervisión 
de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o ingeniería de detalle y/o 
perfiles técnicos y/o fichas técnicas de    infraestructura educativa y/o 
edificaciones en general y/o pistas y veredas y/o carreteras infraestructura vial 
y/o saneamiento y/o habilitaciones urbanas y/o defensas ribereñas en obras y/o 
servicios en general. 
 

2) ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO (04) 
 

Requisitos: 

Con experiencia mínima de seis (06) meses, en proyectos, estudios, revisor en la 
elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o perfiles 
técnicos y/o fichas técnicas de infraestructura educativa y/o edificaciones y/o pistas y 
veredas y/o carreteras de infraestructura vial y/o saneamiento y/o habilitaciones 
urbanas y/o defensas ribereñas en obras y/o servicios en general. 

 
 

3) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (03) 
 

Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o Arquitecto y/o 
jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de 
Arquitectura en edificaciones y/o pistas y veredas y/o habilitaciones urbanas en 
la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos y/o 
perfiles técnicos y/o fichas técnicas en obras y/o servicios en general. 
 

4) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (02) 
 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o Ingeniero y/o 
jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de 
Estructuras en edificaciones y/o pistas y veredas y/o carreteras de 
infraestructura vial y/o saneamiento y/o habilitaciones urbanas y/o defensas 
ribereñas en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios 
Definitivos y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos en obras y/o servicios en  
general.  
 

5) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (02) 
 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o Ingeniero y/o 
jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de 
Instalaciones Sanitarias en edificaciones y/o pistas y veredas y/o habilitaciones 
urbanas y/o saneamiento y/o defensas ribereñas en la Elaboración y/o 
supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos y/o fichas técnicas 
y/o perfiles técnicos en obras y/o servicios en general. 
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6) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (02) 

 
Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista y/o Ingeniero y/o 
jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de 
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas en edificaciones y/o 
habilitaciones urbanas en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico 
y/o Estudios Definitivos y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos en obras y 
servicios en general. 
 

7) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (03) 
 

Requisitos: 
            Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en Costos y 
Presupuesto y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor de Costos y/o 
Presupuesto y Programación de Obras y/o la combinación de estos términos en la 
elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o fichas 
técnicas y/o perfiles técnicos en obras y/o servicios en general. 

 
8) ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (02) 

 
Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año1, como Especialista en mecánica de 
suelos y/o geotecnia y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o la combinación 
de estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos en obras y servicios 
en general. 
 

9) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO (02) 
 

Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en seguridad y salud 
ocupacional y/o seguridad en obra y salud en el trabajo y/o jefe SOMA y/o supervisor 
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y cualquier denominación 
relacionada a seguridad en obra y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o la 
combinación de estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos  y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos en obras 
y/o servicios en general. 
 

10) ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA (01) 
 

Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como Especialista en arqueología y/o 
jefe y/o Responsable y/o la combinación de estos términos en la elaboración y/o 
supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos y/o fichas técnicas 
y/o perfiles técnicos en obras y/o servicios en general. 

Se consideran servicios de consultoría de obras públicas y/o privadas (elaboración de expedientes 

técnicos y/o elaboración de estudios definitivos y/o fichas técnicas y/o perfiles técnicos) similares 

a los siguientes: 

Definición de obras similares: 

Se consideran Se consideran obras similares a los de tipo comercial (hoteles, bancos y 

entidades financieras, los de tipo residencial (edificios de departamentos; condominios), los de 

tipo cultural (escuelas, institutos), están incluidas las obras de ingeniería de tipo Instituciones 

Educativas (Inicial, Primaria y Secundaria) y además de la construcción de infraestructura para 

universidades y similares, los gubernamentales (sistemas de seguridad y/o video vigilancia de 
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municipalidad, municipalidades, hospitales, centros de salud); también las obras de pistas y 

veredas , carreteras infraestructura vial,  saneamiento, sistema de riego , habilitaciones urbanas, 

defensas ribereñas. 

 
Acreditación: 

Se acreditará con Carta de compromiso del postor de cumplir con la experiencia de los profesionales 
especialistas claves propuestos en los TRD, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato solo en el caso del jefe de Proyecto del Estudio y de los 
demás especialistas con la entrega del Plan de Trabajo, previo a la elaboración del Expediente Técnico, 
indicado en el numeral 2.7.3 de los términos de referencia. 

 
C.3 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

  
Requisitos: 
 

1) GERENTE DE PROYECTO (1) 

Requisitos: 
 Ingeniero industrial y/o administrador de empresas y/o economista 

 
2) RESIDENTE DE OBRA (02) 

Requisitos: 
Ingeniero Civil o Arquitecto. 

 
3) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (03) 

Requisitos: 

Arquitecto. 
 

4) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (03) 
Requisitos: 
Ingeniero Civil. 

 
5) ESPECIALISTA AMBIENTAL (02) 

Requisitos: 
 

 Ingeniero Ambiental y/o ingeniero civil y/o ingeniero civil ambiental. 
 

6) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (02) 
Requisitos: 
Ingeniero Civil o Ingeniero en Estructuras. 

 
7) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (02) 

Requisitos: 
Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario.  

 
8) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (02) 

Requisitos: 

Título profesional en Ingeniería Civil y/o ingeniero electricista y/o ingeniero mecánico eléctrico / 
topógrafo  

 
9) ESPECIALISTA EN CALIDAD (01) 

Requisitos: 
Ingeniero Civil o ingeniero en materiales. 

 
10) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (03) 

Requisitos: 
 

Ingeniería Civil y/o Seguridad y medio ambiente y/o ingeniero industrial y/o 
ingeniero químico y/o ingeniero prevencionista y/o ingeniero de higiene y 
seguridad industrial  
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Requisitos: 
Tiempo de experiencia mínimo del personal requerido como personal especialista para ejecutar la obra 
objeto de la convocatoria: 
 
 

1) GERENTE DE PROYECTO (1) 
 
Con experiencia mínima de ocho (08) años como: gerente de proyecto y/o 
gerente general de empresas de construcción y/o mineras y/o industriales, en 
obras de infraestructura en general y/u obras similares al proceso de 
selección. 

 
2) RESIDENTE DE OBRA (2) 

Requisitos: 
 

Con experiencia mínima de tres (03) años, como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector de 
Obras y/o jefe de Supervisión y/o Gerente de proyecto y/o jefe de proyecto o alguna 
terminología similar en obras de infraestructura en general y/u obras similares al 
proceso de selección. 

 
3) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (03) 
 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de dos (02) año, como: Especialista en Arquitectura, en obras de 
infraestructura en general y/u obras similares al proceso de selección. 

 
4) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (03) 
 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de dos (02) año, como: Especialista en Costos y Presupuestos, en obras 
de infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 
 

5) ESPECIALISTA AMBIENTAL (02) 
Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista Ambiental, en obras de 
infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 

 

11) TOPOGRAFO (02) 
Requisitos: 
Topógrafo. 

 
12) ESPECIALISTA EN REDES DE COMUNICACION (01) 

Requisitos: 

 
Título profesional en Ingeniería de Sistemas y/o ingeniero mecatrónico y/o ingeniero informático. 

 
13) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (04) 

Requisitos: 

Bachiller en Ingeniería Civil. 
 

Acreditación: 

 
La formación académica del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso y/o 
declaración jurada  del postor de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el 
caso del Residente de obra y de los demás profesionales indicados en el numeral 3.4.1 de los términos 
de referencia, a la entrega del Calendario de Participación del personal especialista, según el segundo 
párrafo numeral 3.4.5 de los términos de referencia. 

 
C.4 

 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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6) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (02) 
Requisitos: 
Con experiencia mínima de dos (02) año, como: Especialista en Estructuras y/o Diseño Estructural, 
en obras de infraestructura educativa y/u obras similares. 
 

7) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (02) 
Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o 
Saneamiento, en obras de infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la 
convocatoria. 

 
8) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS (02) 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Mecánico 
Eléctricas, en obras de infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la 
convocatoria. 

 
9) ESPECIALISTA EN CALIDAD (01) 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en Calidad, en obras de 
infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 

 
10) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (03) 

Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en Seguridad en Obra y Salud 
Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o jefe SOMA y/o cualquier nomenclatura referida 
a la seguridad y salud en obra, en obras de infraestructura en general y/u obras similares al 
objeto de la convocatoria. 

 
11) TOPOGRAFO (02) 

Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (01) año, como: Especialista en Topografía, en obras de 
infraestructura en general y/u obras similares al objeto de la convocatoria. 
 

12) ESPECIALISTA EN REDES DE COMUNICACION (01) 
Requisitos: 
 
Con experiencia mínima de un (1) año, como: Especialista en Redes de Comunicación y/o cualquier 
otra denominación relacionada a la especialidad, en obras y/o servicios en general. 

 
13) ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (04) 

Requisitos: 
Con experiencia mínima de seis (06) meses, como asistente de residente y/o asistente de 
supervisión. 
 

Definición de obras similares: 

Se consideran obras similares a los de tipo comercial (hoteles, bancos y entidades financieras, los 

de tipo residencial (edificios de departamentos; condominios), los de tipo cultural (escuelas, 

institutos), están incluidas las obras de ingeniería de tipo Instituciones Educativas (Inicial, Primaria 

y Secundaria) y además de la construcción de infraestructura para universidades y similares, los 

gubernamentales (sistemas de seguridad y/o video vigilancia de municipalidad, municipalidades,  

hospitales, centros de salud); también las obras de pistas y veredas , carreteras infraestructura vial,  

saneamiento, sistemas de riego, habilitaciones urbanas, defensas ribereñas. 

 

Acreditación: 
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso del 
postor de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente 
de obra, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución 
de obra. 
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C.5 

 
EQUIPAMIENTO (INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN 

DE OBRA 

         PARA EXPEDIENTE TECNICO:  

 

         

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

1 ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRÍPODE Y PRISMAS)         04 

2 NIVEL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TRÍPODE Y MIRAS).         04 

3 EQUIPO PROYECTOR MULTIMEDIA (INCL. LT, ECRAN, SONIDO)         01 

4 CAMIONETA PICK –UP 4x2 DOBLE CABINA, 90 HP 1 TON.         04 

5 IMPRESORA LASER Y/O PLOTTER         01 

6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y/O PORTÁTIL LAP TOP 
COREL I7 

        20 

 

      PARA EJECUCION DE OBRA: 
 

       

N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO      CANTIDAD 

1 CAMIÓN VOLQUETE 4x4, mínimo 380 -HP -15 M3             02 

2 RETROEXCAVADORA S/Llantas mínimo 115- 165HP, 75-1.6Y             02 

3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP, 3.0 yd3             02 

4 MOTONIVELADORA 145 HP             01 

5 CAMIONETA PICK –UP 4x4 Doble Cabina 90 HP 1 TON             04 

6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 HP, 10 
TON.  mínimo 0.8 TN MANUAL O DE CONTROL REMOTO 

 
            01 

7 CAMION CISTERNA (AGUA) 6X4, 300HP, 5000 GLN.             01 

8 MOTOBOMBA 10 HP DE 4” INCL. MANGUERA Y 
ACCESORIOS 

            02 

9 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23 HP, mínimo 
11 p3 

            02 

10 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP             01 

11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 18PL             01 

12 ESTACIÓN TOTAL (INCLUYE TRÍPODE Y PRISMAS)             01 

13 NIVEL TOPOGRÁFICO (INCLUYE TRÍPODE Y MIRAS)             01 

14 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y/O PORTÁTIL             10 

15 IMPRESORA LASER Y/O PLOTTER             01 

16 COMBI DE 20 PASAJEROS             02 

 

El postor podrá proponer equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en capacidad, y/o 
características, asimismo, podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad. 

 
El tiempo máximo de antigüedad de los equipos será de diez  (10) años lo que serán contabilizados hasta 
la fecha de presentación de ofertas, que garantizan el buen estado de estos durante la ejecución de la 
prestación. 

 

Acreditación: 

 
Se acreditará con Carta de compromiso del  postor , la  acreditación del equipamiento requerido, con: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 


